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Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää perinteisen linjasaneeraushankkeen eri osa-
puolten näkemyksiä eri urakkamuotoihin. Näkemyksiä kartoitettiin haastattelemalla hank-
keen aikana eri rooleissa toimivia henkilöitä. Insinöörityön tilaaja on suunnittelu- ja konsult-
tialan yritys Vahanen PRO Oy. 
 
Insinöörityö koostui kirjallisuustutkielmasta ja haastatteluista. Kirjallisuuskatsauksessa pe-
rehdyttiin linjasaneeraushankkeen eri vaiheisiin, urakkamuotoihin, toteutusmuodon valin-
taan ja hankkeen osapuoliin. Kirjallisuusosion lähdeaineistona käytettiin alan kirjallisuutta ja 
linjasaneeraushankkeisiin liittyvää tiedotusmateriaalia. Tutkimus toteutettiin yksilöhaastatte-
luina. Haastatteluilla selvitettiin eri urakkamuotojen soveltuvuutta linjasaneeraushankkeen 
toteutusmuodoksi. Tarkastelun kohteena olivat kokonaishintaurakka, kokonaisvastuuraken-
taminen, tavoitehintaurakka ja allianssi. Toteuttajatahojen näkemyksiä edustivat isännöit-
sijä, projektipäällikkö, valvoja, suunnittelijat, pääurakoitsija ja aliurakoitsijat. Haastateltavat 
toivat näkemyksiään esille siltä osin, kuin he olivat itse olleet mukana eri urakkamuodoilla 
toteutetuissa hankkeissa. Tilaajanäkökulmaa tutkimuksessa edustivat taloyhtiöiden hallitus-
ten puheenjohtajat ja hallituksen jäsen. Tilaajilla ei luonnollisestikaan ollut kokemusta kuin 
siitä urakkamuodosta, jolla heidän edustamassaan taloyhtiössä linjasaneeraushanke oli to-
teutettu. Heiltä kysyttiin, millä perustella kyseinen urakkamuoto oli valikoitunut heidän talo-
yhtiönsä toteutusmuodoksi. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten hanke oli heidän mie-
lestään kyseisellä urakkamuodolla onnistunut. 
 
Linjasaneeraushankkeita tehdään Suomessa edelleen määrällisesti paljon, vaikka vuosisa-
dan alkupuoliskon taloyhtiöissä remontit alkavatkin olla jo takanapäin. Tällä hetkellä korjaus-
työn alla ovat pääasiassa 1960–70-luvulla rakennetut taloyhtiöt. Perinteisen kokonaishin-
taurakan todettiin olevan yhä suosituin linjasaneeraushankkeiden urakkamuoto, mutta yh-
teistoimintamallien määrä oli kasvussa. Kokonaishintaurakkaa suosittiin sopimusmallin sel-
keyden ja tunnettuuden vuoksi. Tavoitehintaurakan ja allianssin etuja olivat yhteistoiminta ja 
kokonaishintaurakkaa lyhyempi läpimenoaika.  
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The thesis was based on literature and interviews. The literature discussed the phases of a 
replumbing project, methods of procurement and their selection, and the parties of a re-
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Linjasaneerausten määrä kasvaa Suomessa edelleen tasaisesti. Tällä hetkellä linjasa-
neerauksia tehdään eniten 1960–70-luvun asuintaloihin, joiden vesi- ja viemärijärjestel-
mät ovat tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Uudempien linjasaneerausmenetelmien 
tullessa markkinoille on perinteinen, putkistot uusiva linjasaneeraustapa pitänyt pintansa 
turvallisena ja pitkäikäisenä vaihtoehtona. Kaikista viimeisen viiden vuoden aikana to-
teutetuista linjasaneerauksista yli 70 prosenttia on toteutettu perinteisellä menetelmällä. 
[1, s. 9; 2.] 
Korjaushankkeiden määrän lisääntyessä on herännyt tarve kehittää perinteisiä toiminta-
tapoja ja etsiä vanhojen tuttujen urakkamuotojen rinnalle uusia, kaikkia osapuolia pa-
remmin palvelevia hankemalleja. Linjasaneeraushankkeissa tarkastelun alle ovat joutu-
neet muun muassa prosessin toimivuus, yhteistoiminta, hankkeen läpimenoaika ja kus-
tannukset sekä asiakaslähtöisyys. Tästä johtuen kokonaishintaurakan rinnalle on pikku-
hiljaa nousemassa muita urakkamuotoja, vaikka se onkin edelleen yleisin hankkeisiin 
valittava urakkamuoto. [1, s. 9; 2.] 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia perinteisissä linjasaneeraushankkeissa käy-
tettyjä urakkamuotoja eri osapuolten näkökulmista. Tutkimuksen kohteena ovat perintei-
sellä menetelmällä toteutetut asunto-osakeyhtiöiden linjasaneeraushankkeet, joissa 
työn tilaaja Vahanen PRO Oy on ollut yhtenä hankkeen osapuolena. Vahanen PRO Oy 
kuuluu Vahanen-konserniin, ja sen liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa. Vahanen PRO 
Oy tarjoaa kokonaispalveluja rakennus- ja korjaushankkeisiin sekä rakennuksen elinkaa-
ren eri vaiheisiin. Sen palveluksessa työskentelee 55 henkilöä. 
Alkuun perehdytään asunto-osakeyhtiön linjasaneerausprosessiin ja siinä yleisesti käy-
tettyihin urakkamuotoihin. Tämän jälkeen haastatellaan hankkeiden eri osapuolia, pyr-
kien selvittämään eri urakkamuotojen hyviä ja huonoja puolia.  
Tavoitteena on laatia selvitys siitä, mitkä asiat linjasaneeraushankkeissa ovat vaikutta-
neet urakkamuodon valintaan ja mitkä seikat nykyisissä urakkamuodoissa toimivat hyvin 
tai toisaalta eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla hankkeen eri osapuolia. Lisäksi 
pyritään muodostaa käsitys siitä, millä urakkamuodoilla linjasaneeraushankkeita halu-




Insinöörityön selvitystyö jakautui kahteen eri osaan: kirjallisuuskatsaukseen ja haastat-
telututkimukseen. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin linjasaneeraushankkeen kan-
nalta keskeisiin määritelmiin ja prosessin kulkuun tutustumalla alan kirjallisuuteen. Haas-
tattelututkimuksessa puolestaan kartoitettiin eri osapuolten näkemyksiä eri urakkamuo-
doista. 
2.1 Kirjallisuuskatsaus 
Kirjallisuusosiossa paneuduttiin alan kirjallisuuteen ja tutustuttiin linjasaneeraushankkei-
siin, joissa insinöörityön tilaaja on ollut niiden yhtenä osapuolena.  Kirjallisuuskatsausta 
laadittaessa alan kirjallisuudesta ja julkaisuista koottiin tietoa linjasaneeraushankkeen 
kannalta keskeisistä määritelmistä perehtyen linjasaneeraushankkeen vaiheisiin, niissä 
käytettyihin urakkamuotoihin, niiden valintaan ja hankkeen osapuoliin. 
2.2 Haastattelut 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla linjasaneeraushankkeen keskeisimpiä osa-
puolia. Haastattelut toteutettiin avoimina yksilöhaastatteluina kesä–syyskuun 2017 ai-
kana. Niitä tehtiin kaikkiaan 19 kappaletta, ja ne olivat kestoltaan noin tunnin mittaisia. 
Haastatteluihin valittiin henkilöitä, jotka olivat olleet mukana viimeisen vuoden aikana 
toteutetuissa linjasaneeraushankkeissa. Haastateltavat valittiin yhdessä tilaajaorgani-
saation edustajan kanssa siten, että jokaista tahoa edusti vähintään yksi haastateltava.  
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena teemahaastatteluna. Menetelmän 
tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eli selvittämään haastateltavien 
kokemuksia ja näkemyksiä kokonaisvaltaisesti tutkimusaiheeseen liittyen.  
Mahdollisimman monitahoisten näkemysten keräämiseksi haastattelut haluttiin pitää va-
paamuotoisina. Käytyjä keskusteluja varten ei laadittu valmista kysymyspatteristoa, vaan 
eri urakkamuodot käytiin keskusteltavien kanssa läpi siinä määrin, kuin haastateltavilla 
oli niistä kokemusta.  
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Taloyhtiön edustajilta, jotka yleensä ovat kertatilaajia, kokemusta löytyi vain siitä urak-
kamuodosta, jolla heidän edustamansa taloyhtiö oli linjasaneeraushankeen toteuttanut. 
Heidän kohdallaan pyrittiin selvittämään sitä, miksi heidän edustamansa taloyhtiö oli 
päätynyt juuri kyseiseen urakkamuotoon ja mitkä olivat heidän kokemuksensa tästä 
urakkamuodosta. Muita tahoja pyydettiin pohtimaan eri toteutusmuotojen vahvuuksia ja 
heikkouksia heidän oman roolinsa kannalta. Keskusteluilla pyrittiin myös selvittämään 
sitä, millä urakkamuodolla perinteisen linjasaneeraushankkeen eri osapuolet haluavat 
hankkeita lähitulevaisuudessa tehdä ja miksi.  
3 Perinteinen linjasaneeraus 
Rakennuslehden teettämän Linjasaneeraus 2017 -tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia 
viimeisen viiden vuoden aikana teetetyistä linjasaneeraushankkeista oli edelleen perin-
teisellä menetelmällä toteutettuja. Perinteisellä linjasaneerauksella tarkoitetaan putkisto-
jen korjaushanketta, jossa uusitaan käyttövesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen ve-
deneristykset, laatoitukset ja vesikalusteet. Perinteisessä linjasaneerauksessa voidaan 
uusimisen rinnalla tehdä yksittäisten putkiosuuksien, kuten pohjaviemäreiden, sukituk-
sia. Linjasaneeraushankkeen yhteydessä voidaan tarpeen mukaan korjata myös kiin-
teistön rakenteita ja sadevesijärjestelmiä sekä uusia sähkö-, tietoliikenne- ja antennijär-
jestelmiä. Hyvin usein linjasaneeraushankkeeseen yhdistetään myös talosaunojen, pe-
sutupien ja varastotilojen uusimista tai perusparannusta. [3, s. D4.] 
4 Linjasaneeraushankkeen osapuolet 
Linjasaneeraushankkeeseen osallistuu joukko toimijoita, jotka ovat tavalla tai toisella kyt-
köksissä toisiinsa. Hankkeen onnistuminen edellyttää osapuolilta ammattiosaamisen li-
säksi erityisesti yhteistyökykyä ja joustavuutta. Tässä luvussa on esitetty ne hankkeen 
osapuolet, jotka tyypillisimmin ovat mukana kokonaishintaurakassa. Roolit ja tehtävät 




4.1 Tilaaja ja rakennuttaja 
Taloyhtiöiden korjaushankkeissa tilaajana ja rakennuttajana toimii taloyhtiö. Se on var-
sinainen vastuutaho ja hankkeen alullepanija, joka toimii suunnittelu- ja urakkasopimus-
ten juridisena osapuolena. Ylin päätösvalta taloyhtiössä on yhtiökokouksella, jossa osak-
kaat päättävät korjaushankkeen sisällöstä, sen käynnistämisestä ja hankkeen rahoituk-
sesta. Osakkailla on myös oikeus päättää omaa asuntoaan koskevista remonteista talo-
yhtiön kanssa sovitulla tavalla. [4, s. 23; 5, s. 18.] 
Korjaushankkeessa taloyhtiötä edustaa taloyhtiön hallitus, jonka tehtävänä on asioiden 
valmistelu ja esittäminen osakkaille ja yhtiökokouksen tekemien päätösten toimeenpa-
neminen. Taloyhtiön hallituksella on oikeus päättää linjasaneeraushankkeeseen sisälty-
vistä toimenpiteistä yhtiökokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Mikäli hallituk-
sen jäsenten oma rakennusalan osaaminen ei riitä hankkeen läpiviemiseen, heidän tulisi 
delegoida rakennuttamistehtävä ulkopuoliselle taholle. Tehtävää varten voidaan perus-
taa erillinen toimikunta tai palkata erillinen projektinjohtaja tai rakennuttajakonsultti. [4, s. 
23; 5, s. 18–19.] 
4.2 Isännöitsijä 
Isännöitsijä on taloyhtiölle isännöintipalveluja tarjoava yritys ja/tai henkilö. Isännöitsijä 
voi yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa edustaa korjaushankkeen tilaajaa, mutta läh-
tökohtaisesti hän ei ole rakennushankkeisiin erikoistunut ammattilainen, jonka voisi edel-
lyttää toimivan korjaushankkeen asiantuntijana. Mikäli taloyhtiö ei ole valinnut korjaus-
hankeen rakennuttamistehtävään konsulttia tai projektinjohtajaa, isännöitsijän ensisijai-
sena tehtävänä on huolehtia hankkeen hallitusta etenemisestä ja siitä, että tarvittavat 
toimenpiteet ja päätökset tehdään ajallaan. Hän myös valmistelee hallitukselle päätettä-
väksi tulevien asiantuntijoiden ja toteuttajien valinnan. Lisäksi hänen vastuulleen kuulu-
vat sopimusten valmistelut, rahoitusjärjestelyt ja rahaliikenteen hoito sekä osallistuminen 
sovitussa määrin korjaushankkeen ohjaukseen isännöintisopimuksen mukaisesti. [4, s. 






4.3 Projektinjohtaja ja projektipäällikkö 
Linjasaneeraushankkeen sujuva läpivienti edellyttää osaavaa projektinjohtajaa, joka 
vastaa koko korjaushankkeesta joko taloyhtiön edustajana tai siihen erikseen nimettynä 
konsulttina. Projektinjohtajana voi toimia myös pääsuunnittelija tai isännöintiyrityksen 
tekninen asiantuntija. Projektinjohtajan ja -päällikön ero on rakennusalalla hieman häi-
lyvä, ja joihinkin hankkeisiin on saatettu nimetä molemmat. Esimerkiksi korjaushankkeen 
suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla voi olla omat projektipäällikkönsä, jotka vastaavat kunkin 
osapuolen osuuksista. Koko hankkeen projektipäällikkö puolestaan johtaa kokonaisuutta 
taloyhtiön lukuun ja varmistaa tilaajan edun toteutumisen. Molemmissa tehtävissä toimi-
vilta henkilöiltä edellytetään riittävän laajaa rakennusalan osaamista ja heidän tehtävän-
kuvansa tulee määritellä jo hankesuunnitteluvaiheessa korjaushankkeen toteutusmuo-
don ja tarpeiden mukaisesti. [4, s. 24; 5, s. 19.] 
4.4 Valvoja 
Valvoja on taloyhtiön edunvalvoja korjaushankkeen aikana. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
työmaakäyntien avulla varmistaa, että korjaushanke tehdään urakka-asiakirjojen mukai-
sesti ja töiden eteneminen vastaa laskutettavia maksueriä. Lisäksi hän varmistaa, että 
hankkeessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja alan hyvää laatutasoa. Valvoja osal-
listuu hanketta koskeviin työmaakokouksiin ja katselmuksiin ja valmistelee niissä käsi-
teltäviä asioita sekä varmistaa päätösten toteutumisen.  Valvojan vastuulla on huolehtia 
hankkeen riittävästä dokumentoinnista, ja usein hänelle kuuluvat myös kohteen työtur-
vallisuuskoordinaattorin tehtävät. Linjasaneeraushankkeissa tarvitaan usein rakennus-
teknisen valvojan lisäksi LVI- ja sähkövalvoja. Kohteen valvoja voi toimia myös osakkai-
den omien remonttitöiden valvojana osakkaan omaan laskuun. [4, s. 25; 5, s. 20.] 
4.5 Suunnittelijat 
Korjaushankkeen suunnittelusta vastaavat eri alojen suunnittelijat. Jokaiselle hankkeelle 
nimetään pääsuunnittelija, joka korjaushankkeissa on tavallisimmin hankkeen arkkitehti. 
Pääsuunnittelijana voi toimia myös henkilö, jonka rooli kyseisen hankkeen kannalta on 
merkittävä. Linjasaneeraushankkeissa pääsuunnittelijana voi esimerkiksi toimia LVI- 
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suunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on oman alansa suunnitelmien lisäksi vastata 
myös muiden suunnittelijoiden tekemien suunnitelmien yhteensovittamisesta. [4, s. 25; 
5, s. 20.]   
Linjasaneeraushankkeessa tarvitaan eri alojen suunnitteluasiantuntijoita vastaamaan 
hankkeen teknisestä toimivuudesta. Tavallisesti linjasaneeraushanketta varten palka-
taan pääsuunnittelijan lisäksi, LVI-, sähkö-, rakenne- ja sisustussuunnittelija. Vaikka 
suunnittelun yhteensovittamis- ja laatuvastuu on pääsuunnittelijalla, kuuluu varsinainen 
suunnittelun johtaminen aikatauluineen ja kustannuksineen sopimusmallista riippuen 
joko hankkeen tilaajalle tai projektipäällikölle. [4, s. 25; 5, s. 20.]  
4.6 Pääurakoitsija 
Pääurakoitsija on taho, joka toteuttaa korjaushankkeen tilaajan, eli taloyhtiön kanssa sol-
mimansa urakkasopimuksen mukaisesti. Pääurakoitsijalle tai päätoteuttajalle kuuluu siis 
hankkeen kokonaisvastuu, joka varsinaisten rakennustöiden lisäksi pitää sisällään ta-
vanomaisesti myös vastuun työturvallisuudesta, työmaaolosuhteiden järjestämisestä, 
aliurakoitsijoiden valvonnasta ja viranomaisvelvoitteisiin liittyvistä tehtävistä. Urakka-
muodosta ja sopimuksen sisällöstä riippuen myös hankkeen suunnittelu voi kuulua ura-
koitsijalle. [4, s. 25; 5, s. 21.] 
Isommissa hankkeissa rakennustyömaan esimiehenä toimii pääurakoitsijan työpääl-
likkö, joka voi samanaikaisesti vastata useammasta eri työmaasta. Työpäällikön tehtä-
vää voi pienemmissä hankkeissa hoitaa myös yksikön johtaja tai yrityksen toimitusjoh-
taja. Työmaalla hanketta johtaa pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja, jonka apuna voi 
toimia työnjohtajia, työmaainsinööri ja asukaspalveluinsinööri. [4, s. 25; 5, s. 21.] 
4.7 Aliurakoitsija 
Aliurakoitsijaksi kutsutaan tavanomaisesti erikoisalan urakoitsijaa, kuten LVI- tai sähkö-
urakoitsijaa, joka on sopimussuhteessa pääurakoitsijaan nähden ja toimii tämän toimek-
siannosta vastaten tekemästään työstä vain sopimuskumppanilleen. Aliurakoitsija ja ta-
loyhtiö eivät näin ollen ole keskinäisessä sopimussuhteessa, mutta tilaaja voi edellyttää 
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pääurakoitsijalta sen käyttämien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä tilaajalle ennen ura-
kan alkua. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden tekemistä töistä tilaajalle samalla ta-
valla kuin se vastaa omista töistään urakka-asiakirjoissa määritellyn sisällön ja laadun 
mukaisesti. [5, s. 21; 6, s. 41.] 
Sillä, tekeekö työn lopulta itse pääurakoitsija vai sen aliurakoitsija, ei siis pitäisi olla tilaa-
jalle, eli taloyhtiölle, merkitystä. Mahdollinen työsuorituksiin liittyvä asiointi taloyhtiön ja 
aliurakoitsijan välillä tapahtuu aina pääurakoitsijan kautta sekä itse urakan aikana, että 
mahdollisissa takuu- ja vastuuasioissa. Aliurakoitsijoilla voi olla omia aliurakoitsijoita, jol-
loin puhutaan urakoiden ketjuttamisesta. Rakennuttajalla eli tilaajalla on kuitenkin halu-
tessaan mahdollisuus kieltää liian pitkä ketjuttaminen. [5, s. 21; 6, s. 41.] 
4.8 Viranomaiset 
Linjasaneeraus vaatii rakennuslupaa, joka haetaan kyseisen kunnan tai kaupungin ra-
kennusvalvonnasta. Rakennusluvan liitteeksi edellytetään hankkeen suunnitelmia. Ra-
kennusluvan myöntämisen ohella lupaviranomaisen tehtävä on varmistaa, että lakien ja 
määräysten sekä hyvän rakentamistavan asettamat vaatimukset täyttyvät. Lisäksi hank-
keen tulee noudattaa kunnan omia rakennusjärjestykseen ja kaavamääräykseen liittyviä 
ehtoja ja ohjeita. [7.] 
Linjasaneeraushankkeen valmistuttua ja sen aikana kohteessa suoritetaan lain edellyt-
tämät viranomaistarkastukset. Näitä ovat aloitus-, seuranta- ja lopputarkastukset. Suun-
nittelijoiden vastuulla on piirtää hankkeen aikana tehdyt muutokset, ”piirustusten puna-
kynäversiot”, puhtaiksi ja toimittaa ne rakennusvalvontaan, jotta viranomainen voi tallen-
taa järjestelmiinsä paikkaansa pitävät asiakirjat. [4, s. 25; 7.]    
5 Linjasaneeraushankkeen vaiheet 
Kokonaisuudessaan linjasaneeraushanke kestää vuosia, kun mukaan luetaan tarvesel-
vitykset ja takuuaikaiset työt. Varsinaisen remontin toteutusvaihe vaihtelee kolmesta 
kuukaudesta puoleentoista vuoteen riippuen muun muassa taloyhtiön koosta ja urakan 
sisällöstä. Suuri merkitys on myös lisä- ja muutostöiden määrällä sekä suunnitelmien 
paikkansapitävyydellä. [4, s. 38–39.]   
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Muutostyöllä tarkoitetaan urakoitsijan työsuorituksen muutosta, jossa poiketaan sopi-
mukseen sisältyvistä alkuperäisistä suunnitelmista. Poikkeaminen voi johtua useista eri 
tekijöistä. Tyypillisimpiä syitä ovat yllätykset, joihin ei ole voitu varautua etukäteen, ja 
virheet ja puutteet suunnitelmissa. Muita syitä voivat olla muun muassa viranomaisten 
määräysten muuttuminen tai urakan aikana tilaajan ja toteuttajan kesken sovittu, aiem-
min suunniteltua ratkaisua järkevämpi toteutustapa. Lisätyö on puolestaan työ, joka ei 
ole alun perin sisältynyt urakkaan. [6, s. 162.]  
Linjasaneeraushanke pitää sisällään tarveselvityksen, hankesuunnittelun, suunnittelun, 
remonttia edeltävän valmisteluvaiheen, varsinaisen toteutuksen sekä takuu- ja vastuu-
ajan. Linjasaneeraushankkeen vaiheet on esitetty kuvassa 1. [4, s. 38–39.] 
 
Kuva 1. Linjasaneeraushankkeen toteutusvaiheet [4, s. 38–39]. 
5.1 Valmistelu ja esisuunnittelu 
Nykyisillä vaatimuksilla toteutetun märkätilan tekniseksi käyttöiäksi on arvioitu noin 25 
vuotta ja käyttövesi- ja viemäriputkien 30–50 vuotta [8, s. 20–22]. Nykyinen asunto-osa-
keyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöitä ylläpitämään korjaustarveselvitystä, josta käyvät ilmi ta-
loyhtiön tulevat remontit. Taloyhtiön suunnitelmallinen kunnossapito edellyttää korjaus-
tarveselvityksen vuosittaista päivittämistä, jonka pohjana toimivat kuntoarviot ja -tutki-
mukset. [9.]  
Voidakseen siis etukäteen varautua tulevaan linjasaneeraushankkeeseen, taloyhtiön tu-
lisi teettää märkätilakartoitus sekä vesi- ja viemäriputkien kuntotutkimus hyvissä ajoin 
ennen arvioidun teknisen käyttöiän umpeutumista. Hyvällä etukäteissuunnittelulla talo-
yhtiö voi rauhassa valmistautua tulevaan korjaushankkeeseen, eikä päätöksiä tarvitse 
tehdä hätiköiden tai korjauksia teettää kalliina hätätöinä. [9.] 
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Tehtyjen tutkimusten pohjalta taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat kartoittaa korjaus-
hankkeen tarvetta, tavoitteita ja kiireellisyyttä. Kuntotutkimusten lisäksi yhtiön on hyvä 
teetättää osakaskysely, jonka avulla voidaan selvittää niin huoneistojen sen hetkistä ti-
lannetta kuin osakkaiden mahdollisia tarpeita ja toiveita tulevan remontin osalta. Jos ta-
loyhtiön kunnossapito on ollut suunnitelmallista, linjasaneeraus alkaa hankesuunnitte-
lulla. [4, s. 38; 10; 11, s. D6–D7.] 
5.2 Yhtiökokous 
Nykytilan kartoituksen ja korjaustarveselvitysten perusteella taloyhtiön osakkaat antavat 
yhtiökokouksessa hallitukselle toimivaltuudet hankkeen suunnitteluttamiseen eli tekevät 
päätöksen hankesuunnittelun aloittamisesta. Toimivaltuuksien myöntämisen ohella yh-
tiökokous nimeää hankkeelle hanketyöryhmän. [4, s. 38.] 
5.3 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitelma on yleisen tason suunnitelma korjaushankkeen läpiviennistä. Se si-
sältää kuvauksen ja tiedot hankkeen lähtökohdista, korjauksen sisällöstä, laajuudesta ja 
laadullisista tavoitteista. Se vertailee eri toteutusvaihtoehtoja ja -menetelmiä, ja sisältää 
hinta-arviot vertailluille vaihtoehdoille. Lisäksi se käsittää korjaushankkeen laatu- ja toi-
minnallisuusvaatimukset sekä tavoiteaikataulun ja alustavan kustannusarvion. [5, s. 40–
41.] 
Hankesuunnitelma teetätetään suunnittelutoimistolla, ja sen laativat LVI-, sähkö- ja ra-
kennesuunnittelija yhteistyössä. Se laaditaan kohteesta kerättyjen tietojen pohjalta, mikä 
edellyttää suunnittelijoilta tutustumista taloyhtiön historiaan, tekniikkaan ja piirustuksiin 
sekä teetettyihin tutkimuksiin. [5, s. 40–41; 11, s. D6–D7.] 
5.4 Toteutussuunnittelu 
Hankesuunnitelmassa esitetyistä korjausvaihtoehdoista hallitus valitsee mielestään to-
teuttamiskelpoisimman ja esittää sitä yhtiökokoukselle. Hankesuunnitelman ja hallituk-
sen esityksen pohjalta yhtiökokous tekee päätöksen siitä, miten linjasaneeraus toteute-
10 
 
taan. Yhtiökokouksen hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta hallituksella on valtuu-
tus ryhtyä suunnittelijoiden kilpailutukseen, toteutussuunnitteluun ja rakennusluvan ha-
kuun. [11, s. D6–D7.] 
Toteutussuunnittelu on vaihe, jossa linjasaneerauksen jokainen vaihe suunnitellaan. Lin-
jasaneeraussuunnitteluun osallistuu monen eri alan ammattilaisia, joista tavanomaisim-
mat ovat arkkitehti, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelija. Lisäksi voidaan käyttää erikois-
asiantuntijoita esimerkiksi energia- ja elinkaarilaskelmien teossa. Suunnittelun kannalta 
on tärkeää, että eri suunnitelmien välillä suoritetaan ristiintarkastelu. Lisäksi suunnitel-
mat tulee tehdä riittävän tarkasti ja huolellisesti, koska niillä on suora yhteys korjaus-
hankkeen lopputulokseen ja kustannuksiin. [5, s. 42–44.] 
5.5 Rakennuslupa 
Suurimpiin peruskorjaushankkeisiin vaaditaan rakennuslupa, jonka myöntäjänä toimii 
paikallinen rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusluvan hakijana toimii hankkeen 
pääsuunnittelija, joka vastaa eri suunnittelijoiden laatimista suunnitelmista ja niiden yh-
teensovittamisesta. Rakennusluvan tarkoitus on varmistaa, että rakentamisen säännök-
set ja määräykset täyttyvät. Tyypillisesti luvan saaminen kestää muutamasta viikosta 
muutamaan kuukauteen. [7.] 
5.6  Urakan kilpailuttaminen 
Toteutussuunnittelun aikana tehtyjen suunnitelmien pohjalta esimerkiksi taloyhtiön isän-
nöitsijä tai hankkeeseen valittu projektipäällikkö laatii urakkatarjouspyynnön liitteineen. 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin eritellään tarkasti työn ja palvelun sisältö. Mitä yksityiskohtai-
semmin tarjouspyyntö on laadittu, sitä helpommin keskenään vertailtavia tarjouksia saa-
daan. Urakkatarjouspyynnöt lähetetään tavanomaisesti 5–10 yritykselle. Saatavien tar-
jousten määrään voivat vaikuttaa muun muassa kohteen koko, ikä tai sen hetkinen mark-
kinatilanne. Yleinen urakoitsijoille annettu urakkalaskenta-aika tarjousten jättämiselle on 
noin kuukausi. [11, s. D6–D7.] 
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5.7 Urakoitsijan valinta 
Urakkatarjouspyynnössä määriteltyyn päivämäärään mennessä saapuneet tarjoukset 
huomioidaan kilpailutuksessa. Tärkeimmät valintakriteerit ovat yleensä hinta ja urakoit-
sijan referenssit, mutta valintakriteereissä voidaan painottaa myös esimerkiksi laatua, 
ajankohtaa tai linjakohtaista läpimenoaikaa. [11, s. D6–D7; 12, s. 57.]  
Tarjousvertailujen perusteella valitaan normaalisti kahdesta kolmeen urakoitsijaa, jotka 
kutsutaan kahdenkeskisiin haastatteluihin. Haastatteluissa käydään läpi urakoitsijan jät-
tämä tarjous ja tehdään tarvittavia tarkennuksia. Projektinjohtajan ohella haastatteluihin 
voivat osallistua suunnittelijat, taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä. [11, s. D6–D7; 12, s. 57.] 
Varsinaiset urakkaneuvottelut, joissa viilataan urakan lopullinen sisältö, käydään halli-
tuksen valitseman urakoitsijan kanssa. Urakkaneuvottelujen jälkeen projektipäällikkö 
laatii urakkasopimuksen, jonka taloyhtiön hallitus ja urakoitsija allekirjoittavat. [11, s. D6–
D7; 12, s. 57.]  
5.8 Tuotantosuunnitelman laatiminen 
Urakoitsijavalinnan jälkeen saneerauksen toteuttaja, eli urakoitsija laatii tuotantosuunni-
telman. Tuotantosuunnitelman laatimiselle varataan tavallisesti aikaa muutamasta vii-
kosta muutamaan kuukauteen kohteen koosta ja aloitusajankohdasta riippuen. Huolelli-
sella valmistelulla varmistetaan, että korjaushanke sujuu mahdollisimman hallitusti niin 
aikataulun, resurssien kuin lopputuloksenkin suhteen. Tuotantosuunnitelman keskeinen 
tulos on yleisaikataulu, joka pitää sisällään töiden toteutusjärjestyksen, ajoituksen, ete-
nemisnopeuden ja välitavoitteet. [5, s. 46–47.] 
Viimeistään korjaushankkeen tuotantosuunnitelma- eli valmisteluvaiheessa mukaan tu-
levat loputkin rakennustöiden toteutuksesta vastaavat keskeiset osapuolet, kuten aliura-
koitsijat. Heidän kanssaan solmitaan tarvittavat sopimukset. Valmisteluvaiheen aikana 
osakkaille järjestetään tiedotustilaisuus, jossa pää- ja mahdolliset aliurakoitsijat esittäy-
tyvät ja kertovat hankkeeseen liittyvistä yksityiskohdista. Osakkaille kerrotaan muun mu-
assa, miten urakka etenee käytännössä, ja mitä sen osalta tulee huomioida. Yleisaika-
taulun lisäksi osakkaille esitellään huoneistokohtainen aikataulu ja kerrotaan, miten re-
monttia koskeva tiedotus hankkeen aikana toteutetaan. [5, s. 46–47; 11, s. D6–D7.] 
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5.9 Rakennustöiden toteuttaminen 
Rakentamisvaiheessa urakoitsija toteuttaa rakennustyöt urakkasopimuksen ja suunni-
telmien mukaisesti siten, että laatu ja lopputulos vastaavat sovittua. Selkeillä suunnittelu- 
ja urakka-asiakirjoilla sekä onnistuneella tuotannon suunnittelulla ja käytännön pelisään-
nöillä varmistetaan hankkeen mutkaton sujuminen. Hyvin laadituilla urakka-asiakirjoilla 
selkeytetään myös varsinaisen urakkaan sisältyvän työn sekä lisä- ja muutostöiden vä-
listä rajanvetoa. [5, s. 47.] 
Ennen saneeraustöiden alkua urakoitsija tekee huoneistokohtaiset ennakkokierrokset, 
joissa osakkaan kanssa käydään läpi tulevat työt ja niiden aikataulut. Yleensä viimeis-
tään urakkaneuvotteluvaiheessa on myös selvitetty urakoitsijan mahdollisuutta ja haluk-
kuutta tehdä linjasaneeraushankkeen yhteydessä asukkaiden omia, urakan ulkopuolisia 
huoneistoremontteja tai pienempiä muutostöitä. Mikäli niitä on tulossa, myös ne sovitaan 
ja aikataulutetaan ennakkoon. [11, s. D6–D7.] 
Taloyhtiö voi omalla toiminnallaan edesauttaa korjaushankkeen sujuvaa etenemistä 
muun muassa toimittamalla urakoitsijoille tarvittavat tiedot ja tekemällä hankkeen aikana 
eteen tulevat päätökset ajallaan. Näin varmistutaan siitä, että työ ei viivästy tilaajasta 
johtuvista syistä. Rakennustöiden etenemistä seurataan yleensä kahden viikon välein 
järjestettävissä työmaakokouksissa, joihin osallistuvat urakoitsijat, suunnittelijat, valvo-
jat, hallituksen puheenjohtaja tai joku muu taloyhtiön edustaja sekä isännöitsijä. Seuran-
nan kohteena on töiden eteneminen aikataulun, budjetin ja suunnitelmien mukaan. Työ-
maakokouksissa päätetään myös mahdollisten lisätöiden hyväksymisestä. [5, s. 48; 11, 
s. D6–D7.] 
5.10 Urakan viimeistely ja vastaanotto 
Ennen varsinaista vastaanottotarkastusta urakoitsija viimeistelee tilat ja tekee niihin 
omat tarkastuksensa. Lisäksi tehdään tarvittavat viranomaistarkastukset. Remontin val-
mistuttua pidetään virallinen vastaanottotarkastus, jossa valvojat kirjaavat ylös mahdol-
liset virheet ja puutteet. [11, s. D6–D7.] 
Mikäli virheet ja puutteet ovat vähäisiä, taloyhtiö vastaanottaa urakan. Jos taas tarkas-
tuksessa ilmenee merkittäviä puutteita, vastaanottoa ei voida suorittaa. Uusintatarkastus 
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järjestetään ajankohtana, johon mennessä urakoitsija on velvoitettu korjaamaan vir-
heensä. Pienemmät vastaanottotarkastuksessa ilmenneet virheet urakoitsija on velvoi-
tettu suorittamaan yhteisesti sovittuun päivämäärään mennessä. Korjatuista virheistä ja 
puutteista järjestetään jälkitarkastus. [11, s. D6–D7.] 
Vastaanoton jälkeen suoritetaan taloudellinen loppuselvitys, jossa selvitetään hankkeen 
talousasiat. Suunnittelijat päivittävät suunnitelmat toteutuneen mukaisiksi, minkä jälkeen 
loppukuvat vielä hyväksytetään rakennusvalvonnassa. Urakan luovutusvaiheessa ura-
koitsijan tehtäviin kuuluu järjestelmien käytönopastus ja rakennushankkeen dokument-
tien luovutus tilaajalle eli taloyhtiölle. [5, s. 48 ja 51; 11, s. D6–D7.] 
5.11 Takuu- ja vastuuaika 
Urakan vastaanotosta alkaa kahden vuoden takuuaika ja kymmenen vuoden vastuuaika, 
jotka molemmat on määritelty Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa. Näillä pyri-
tään varmistamaan se, että urakoitsija vastaa työnsä tuloksista myös sinä aikana, kun 
mahdolliset puutteet ja laiminlyönnit tulevat esiin. Edellä mainittujen takuu- ja vastuuai-
kojen lisäksi voi olla yksittäisiä materiaaleja tai tuoteosia koskevia erillistakuita.  [5, s. 
53.] 
Ennen takuuajan umpeutumista taloyhtiössä järjestetään valvojien johdolla takuutarkas-
tus, jossa kootaan ylös mahdolliset havaitut virheet ja puutteet. Valvojien koostamien 
vikalistojen ohella huomioidaan myös asukkailta kerättyjen virhe- ja puutelistojen havain-
not. Mikäli listatut asiat ovat puutteellisesta työsuorituksesta johtuvia vikoja, urakoitsija 
korjaa ne omalla kustannuksellaan sovittuna ajankohtana. Mikäli taas kyse on virheelli-
sestä käytöstä johtuvasta viasta, vastuu sen kuntoon saattamisesta on tilanteesta riip-
puen joko taloyhtiöllä tai osakkaalla itsellään. [11, s. D6–D7.] 
Sekä kahden vuoden takuuaika että kymmenen vuoden vastuuaika lasketaan kohteen 
vastaanottohetkestä. Vastuuaikana urakoitsija on vastuussa törkeällä huolimattomuu-
della ja laiminlyönneillä aiheuttamistaan virheistä. Myös piilevät virheet, joita ei kohtuu-
della ole voitu havaita takuuajan aikana, kuuluvat vastuiden piiriin. Näyttövelvollisuus 
virheistä on taloyhtiöllä. [6, s. 142.]  
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6 Linjasaneeraushankkeen urakkamuodot 
Korjaushankkeen kannalta toteutus- eli urakkamuodon valinta on yksi tärkeimmistä oh-
jauskeinoista, jolla voidaan parantaa hankkeen onnistumista ja säästää kustannuksissa. 
Urakkamuodolla tarkoitetaan sopimusmallia ja toteutusprosessia, jolla hanke viedään 
läpi, ja jonka keskeisenä osana on tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus. Sopimusta 
kutsutaan rakennusurakkasopimukseksi, jolla määritellään kummankin osapuolen vas-
tuut, velvollisuudet ja oikeudet. [5, s. 39.] 
Urakkamuoto määräytyy urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuuden, urakoitsijalle 
maksettavan urakkahinnan maksuperusteen, tarjousten hankintavan ja suunnitelma-
asiakirjojen valmiuden mukaan. Lisäksi tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden väli-
sillä sopimussuhteilla sekä mahdollisilla urakkaa koskevilla erityisehdoilla, kuten hank-
keen rahoituksella, toteutusajankohdalla, läpimenoajalla, käytönaikaisilla toimenpiteillä 
ja halutulla laatutasolla, on vaikutusta urakkamuotoon. Valitettavan usein urakkamuodon 
valinta sivuutetaan linjasaneeraushankkeen alkuvaiheessa ja siihen palataan vasta, kun 
osa vaihtoehdoista on jo menetetty. Tämän vuoksi urakkamuotoa tulisikin pohtia jo han-
kesuunnitteluvaiheessa. [5, s. 11 ja 22; 12, s. 44.] 
6.1 Kokonaisurakka  
Kokonaisurakan ohella tästä urakkamuodosta käytetään myös nimeä kokonaishintainen 
urakka, kokonaishintaurakka tai kilpailu-urakka. Kokonaisurakassa tarjouksen antaja eli 
pääurakoitsija vastaa taloyhtiön teettämien suunnitelmien mukaisen korjaushankkeen 
toteuttamisesta urakka-asiakirjojen määrittelemässä laajuudessa. Pääurakoitsija toteut-
taa hankkeen kiinteällä kokonaishinnalla, joka maksetaan urakoitsijalle vaiheittain työn 
edistymisen mukaan. [6, s. 41.] 
Työn tekemiseen pääurakoitsija voi käyttää omaa työvoimaa tai teettää erikoistyöt, kuten 
LVI-, sähkö- ja asbestinpurku-urakat, erikoisliikkeillä. Näitä urakoitsijoita kutsutaan ali-
urakoitsijoiksi, ja ne ovat sopimussuhteessa vain pääurakoitsijaan ilman, että aliurakoit-
sijan ja tilaajan välille muodostuu sopimussuhdetta. [6, s. 41.]  
Kokonaisurakka perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 98), jossa on 
määritelty hyvin tarkkaan sopimusosapuolten vastuut ja velvollisuudet. Mahdolliset lisä- 
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ja muutostyöt korvataan tai hyvitetään sopimusasiakirjoissa määritetyllä tavalla. [12, s. 
45.] 
Taloyhtiöiden korjaushankkeissa kokonaisurakka on edelleen ylivoimaisesti yleisin urak-
kamuoto sen tunnettuuden vuoksi. Siinä rakennuttaja eli taloyhtiö välttyy useiden urak-
kasopimusten tekemiseltä, töiden aikatauluttamiselta ja yhteensovittamiselta sekä mah-
dollisilta hankalilta vastuutilanteilta urakoitsijoiden aiheuttaessa toisilleen vahinkoa. Toi-
saalta kokonaisurakka on yleensä muita urakkamuotoja kalliimpi, sillä pääurakoitsija jou-
tuu hinnoittelemaan kokonaishintaan työn, materiaalien ja katteen lisäksi myös mahdol-
liset riskit. [5, s. 22.] 
Omien työsuoritusten lisäksi pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden työsuorituksista ja 
niiden täyttämättä jättämisistä. Riskejä hinnoiteltaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset 
toteutukseen liittyvät yllätykset ja aikataulumuutokset sekä hinnanmuutokset ja määriin 
liittyvät mittausvirheet. Jos riskit jäävät hankkeen aikana toteutumatta, maksaa tilaaja 
silti niistä. Tällöin toteutumattomat riskit kääntyvät urakoitsijan voitoksi. Urakoitsija saa 
lisävoittoa myös silloin, kun hankkeen toteutuneet kustannukset jäävät alle tarjotun ko-
konaishinnan. Jos taas toteutuneet kustannukset ylittävät taloyhtiölle tarjotun kokonais-
hinnan, vastaa urakoitsija ylityksistä omalla kustannuksellaan. Jos urakoitsija ei pysty 
lisä- ja muutostöiden katteella kompensoimaan tarjotun hinnan ylittävää osuutta, jää 
hanke sille tappiolliseksi. [5, s. 22; 6, s. 41; 12, s. 45.] Kokonaisurakan kustannusjako on 
esitetty kuvassa 2. 
 
Kuva 2. Kustannusjako kokonaishintaurakassa [14].  
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Linjasaneeraushankkeen urakkamuotona kokonaisurakka on koko hankkeen läpimeno-
aikaa ajatellen usein kaikkein hitain toteutusmuoto, sillä siinä jokainen vaihe tehdään 
yksittäisenä projektina. Kokonaisuudessaan aina hankesuunnittelusta remontin valmis-
tumiseen asti linjasaneeraus kestää puolestatoista vuodesta viiteen vuoteen. [4, s. 36.] 
6.2  Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR 
Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on urakkamuoto, jossa urakka sisältää rakennus-
töiden lisäksi suunnittelun, hankkeeseen liittyvän kokonaiskoordinoinnin ja toiminnalli-
suusvastuun. Toisin sanoen KVR-urakassa pääurakoitsija toimittaa taloyhtiölle korjaus-
hankkeen suunnitelmat ja toteuttaa hankkeen niin, että se palvelee niitä tavoitteita, joihin 
hankkeella on pyritty. Toteutusmallia kutsutaan myös avaimet käteen -toimitukseksi. [6, 
s. 39–40.] 
Kokonaisvastuurakentamisen lisäksi urakasta käytetään nimityksiä ST-urakka (Suunnit-
tele & Toteuta) ja SR-urakka (Suunnittele & Rakenna), mutta niillä on pieni vivahde-ero 
KVR-urakkaan nähden. Ero tulee tarjousten arviointitavasta, sillä kokonaisvastuuraken-
tamisessa urakoitsijavalinta tapahtuu pelkästään hinnan perusteella, kun taas ST- ja SR-
urakoissa valintaan vaikuttaa hinnan lisäksi myös laadulliset tekijät. KVR-urakka perus-
tuu kokonaishintaurakan tapaan Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 98). 
Käytännössä KVR-urakan kustannusjako määräytyy samalla tavalla kuin kokonaisura-
kankin, mutta tarjottuun kokonaishintaa sisältyy myös suunnittelu. [5, s. 23; 6. s, 39–40; 
13, s. 63.]  
Urakkamuotona kokonaisvastuurakentamisen etuja ovat yksinkertainen sopimussuhde-
malli tilaajan ja urakoitsijan välillä sekä suunnittelun ja toteutuksen keskittyminen samalle 
taholle. Lisäksi hankkeen toteutusaika on yleensä lyhyempi kuin kokonaisurakassa, sillä 
suunnittelua ja toteutusta voidaan tehdä osin jopa samanaikaisesti. Tällä saavutetaan 
usein myös säästöä kokonaiskustannuksissa. Haasteena KVR-urakassa voi olla laatu-
tason määrittäminen suunnitelmien ollessa vielä puutteellisia, ja siksi siihen tuleekin kiin-




Tavoitehintaurakalla tarkoitetaan urakkamuotoa, jossa hanke pyritään toteuttamaan ura-
koitsijan ja tilaajan yhteisesti sopimalla tavoitehinnalla. Siinä sekä urakoitsija että tilaaja 
jakavat hankkeen taloudellisen vastuun. Tavoitehinta määritellään joko urakkatarjousten 
tai yleisesti sovittujen kustannusten perusteella. Se muodostuu urakoitsijalle maksetta-
vasta kiinteästä palkkiosta ja hankkeen suorista kustannuksista, jotka perustuvat tavoi-
tehintaa määriteltäessä vielä arvioon. [6, s. 49; 13, s. 73–74.] 
Tavoitehintaisessa urakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle palkkion lisäksi toteutuneet ku-
lut tositteita vastaan koontilaskulla. Tällöin laskutus on läpinäkyvää ja lisää luottamusta 
tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tavoitehinnan ohella hankkeelle määritellään yleensä 
myös kattohinta, eli enimmäishinta, josta taloyhtiö on yhteisvastuussa urakoitsijan 
kanssa. Tavoitehintaurakka perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 
98). [5, s. 25; 6, s. 49; 14.] 
Kustannusten jäädessä alle tavoitehinnan hyötyvät sekä urakoitsija että taloyhtiö. Saa-
vutettu säästö tarkoittaa urakoitsijalle bonusta, eli katteen parantumista. Taloyhtiölle ta-
voitehinnan alitus tarkoittaa sitä, että se säästää puolet niistä kustannuksista, joilla tavoi-
tehinta on alitettu. Korjaushankkeen kustannusten ylittäessä tavoitehinnan mutta jää-
dessä alle kattohinnan ovat sekä urakoitsija että tilaaja yhteisesti vastuussa tavoitekus-
tannusten ylityksestä aina kattohintaan saakka. Kattohinnan ylittyessä kustannuksista 
vastaa yksin urakoitsija. Taloyhtiölle syntyvä urakan kokonaiskustannus voi siis enimmil-
lään olla hinta, joka on tavoitehinta plus puolet tavoitehinnan ja kattohinnan välisestä 




Kuva 3. Kustannusjako tavoitehintaurakassa [14]. 
6.4 Allianssi 
Allianssi on Australiasta lähtöisin oleva urakkamuoto, joka on pikkuhiljaa rantautunut 
myös Suomeen. Pääasiassa sitä on tähän asti käytetty isoissa ja vaativissa hankkeissa, 
kuten suurissa infra- ja sairaalahankkeissa, joihin sisältyy paljon riskejä ja epävarmuutta. 
Viime aikoina allianssia on ryhdytty kokeilemaan Suomessa myös huomattavasti pie-
nemmissä hankkeissa, kuten linjasaneerauksissa. [14; 15, s. D16–D17.] 
Allianssilla tarkoitetaan yhteistoimintamuotoa, jossa hankkeen eri osapuolet sitoutuvat 
yhteisvastuullisesti toteuttamaan hankkeen.  Allianssimalli perustuu sopimusosapuolten 
väliseen yhteistyöhön, ja hanke viedään läpi yhdessä määriteltyjen tavoitteiden ja reu-
naehtojen mukaisesti. Allianssimallin periaatteita ovat avoimuus, luottamus ja yhtenäi-
nen päätöksenteko. [14.] 
Allianssimalli ei perustu aiempien urakkamuotojen tapaan Rakennusurakan yleisiin so-
pimusehtoihin (YSE 98), vaan sopimusmalliin, jonka osapuolet laativat yhteisesti. Toisin 
kuin muissa urakkamuodoissa, joissa urakkasopimus solmitaan tilaajan ja urakoitsijan 
välille, allianssisopimuksessa saman sopimuksen piiriin kuuluu useampi hankkeeseen 
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osallistuva taho. Siinä voivat olla mukana muun muassa tilaaja, suunnittelijat ja urakoit-
sijat. Allianssisopimusmalli mahdollistaa sen, että tilaaja voi purkaa sopimuksen tämän 
palveluntuottajan kanssa ilman sanktioita, jos yhteistyö tämän kanssa ei suju. [14; 15, s. 
D16–D17.] 
Hankkeen alkuvaiheessa sopimusosapuolet määrittelevät hankkeelle yhteisesti tavoite-
hinnan. Se ei kuitenkaan ole täysin stabiili, vaan voi elää suuntaan tai toiseen projektin 
aikana, mikäli projektin laajuus muuttuu. Tavoitehinta koostuu palveluntuottajien kat-
teesta, suorien kustannusten arviosta ja riskivarauksesta. Palveluntuottajien kate sisäl-
tää yrityksen normaalin katteen ja korvauksen yleiskuluista, ja se perustuu tiettyyn pro-
senttiosuuteen projektin tavoitekustannuksista. Tavoitehinta perustuu hankkeen suorien 
kustannusten arvioon. Hankkeen aikana kaikki projektin suorat ja kiinteät kustannukset 
korvataan täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten mukaan. Riskivarauksessa pyri-
tään huomioimaan mahdolliset suuret hankkeeseen liittyvät riskit. Riskivaraus vaihtelee 
hankkeen vaativuudesta ja koosta riippuen yleensä 10–15 prosenttiin. [14; 15, s. D16–
D17.] 
Mikäli hankkeen kokonaishinta jää tavoitekustannusten alle, jakautuu saavutettu säästö 
tilaajan ja palveluntuottajien kesken. Tällöin taloyhtiön urakkakustannukset alenevat ja 
palveluntuottajien kate kasvaa. Jos taas tavoitekustannukset ylittyvät, vastaavat tilaaja 
ja urakoitsijat ylimenevästä osasta yhdessä. Taloyhtiölle tämä tarkoittaa kokonaiskus-
tannusten nousua ja urakoitsijoille katteen pienenemistä. [14.] Tavoitekustannusten 




Kuva 4. Kustannusjako allianssiurakassa [14]. 
Allianssi on yhteistoimintamuoto, jossa kaikki osapuolet ovat yhteisvastuussa hankkeen 
toteutumisesta ja sen jälkivastuista. Hankesuunnittelun, urakoitsijavalinnan ja sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen kaikki hankkeen osapuolet vievät sitä yhdessä eteenpäin. 
Hankeryhmä kokoontuu yhdessä miettimään hankkeen suunnittelua ja toteutusta niin 
sanottuihin Big Roomeihin, eli suunnittelukokouksiin. Big Roomeissa mietitään yhteisesti 
muun muassa reittivalintoja ja kommentoidaan LVI-, sähkö- ja rakennesuunnitelmia hyö-
dyntäen eri osapuolten näkemyksiä ja ammattitaitoa. Näin pyritään aikaansaamaan jär-
kevimmät, kustannustehokkaimmat ja laadukkaimmat ratkaisut nopeuttaen samalla 
hankkeen läpimenoaikaa. Tavoitehintaurakan tapaan varsinainen saneeraustyö voidaan 
aloittaa jo osittain keskeneräisillä suunnitelmilla. [14.] 
Tähän asti toteutetuissa linjasaneeraushankkeissa allianssimallia on kokeiltu taloyhtiön, 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisenä täysallianssina, jossa myös suunnittelijat ja 
projektinjohto ovat olleet mukana. Lisäksi allianssia on testattu tuotantoallianssina, jossa 
allianssisopimuksen osapuolina ovat olleet pääurakoitsija ja aliurakoitsijat. Tuotantoalli-
anssissa hanke on tilaajan suuntaan toteutettu perinteisemmällä mallilla, joko kokonais-
hinta- tai tavoitehintaurakkana. Täys- ja tuotantoallianssin lisäksi allianssisopimuksia on 




7 Linjasaneeraushankkeen toteutusmuodon valinta 
Kuvassa 5 on esitetty pääpiirteittäin urakkamuotovalintaan johtavat tekijät. Urakkamuo-
toa valittaessa valintaprosessi alkaa valittavan urakoitsijan päättämisestä. Urakoitsija 
voidaan valita hintakilpailun perusteella tai neuvottelumenettelyllä, jossa valintaan vai-
kuttavia tekijöitä ovat hinta, urakoitsijan osaaminen ja toimintatavat. Hintakilpailu johtaa 
kokonaishintaurakkaan. Mikäli taas valitaan hinnan lisäksi muitakin päätökseen vaikut-
tavia tekijöitä, etenee valintaprosessi vaiheeseen, jossa pohdittavaksi tulee suunnitte-
luun osallistuvat tahot. Jos suunnittelu päätetään teettää suunnittelijalla, päädytään niin 
ikään kokonaishintaurakkaan. Jos taas suunnittelu halutaan teettää urakan toteuttajalla, 
on urakkamuoto KVR-urakka. [14.] 
 
Kuva 5. Urakkamuodon valinta taloyhtiössä [14].  
Mikäli suunnittelijoiden osaamista halutaan täydentää urakoitsijan tietotaito-, kustannus- 
ja aikatauluosaamisella sekä vaikuttaa hankkeen hintaan ja nopeampaan läpimenoai-
kaan, etenee valintaprosessi vaiheeseen päätöksentekotapa. Siinä tilaaja ottaa kantaa 
siihen, millä tavalla se haluaa olla mukana hankkeen toteutusvaiheessa. Jos sekä tilaaja 
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että toteuttaja haluavat turvata selustansa ja ajaa omaa etuaan, päädytään hankkeessa 
noudattamaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98) ja urakkamuodoksi va-
likoituu tällöin tavoitehintaurakka. Tilaajalla on myös toinen vaihtoehto, jolloin se voi itse 
olla jakamassa hankkeen riskejä ja onnistumisia. Tällöin päätökset voidaan tehdä yhtei-
sesti urakoitsijan kanssa niin sanotusti ”samalla puolen pöytää”. Jos päätöksentekota-
vassa päädytään tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon, tulee seuraavaksi päätettäväksi se, 
miten vastuut halutaan jakaa. Kummankin osapuolen halutessa kantaa vastuu vain 
omasta työstä – virheistä ja onnistumisista – on urakkamuoto jälleen tavoitehintainen 
urakka. Jos taas hankkeen osapuolet päättävät tehdä tiivistä yhteistyötä ja kantaa vas-
tuun yhteisesti – myös toistensa tekemisistä – päädytään allianssimalliin. [14.] 
8 Haastattelut 
8.1 Tilaaja 
Tilaajan edustajina keskusteluihin osallistui kaksi taloyhtiön puheenjohtajaa ja yksi halli-
tuksen jäsen, joiden edustamissa taloyhtiöissä oli tehty linjasaneeraukset vuosien 2016–
2017 aikana. Taloyhtiöt olivat As Oy Keinutie 7, As Oy Keinutie 9 ja As Oy Satumaan-
polku 5. Kaikki kolme yhtiötä sijaitsevat Helsingissä. Keinutien hankkeet oli toteutettu 
tavoitehintaisena ryhmäkorjaushankkeena ja Satumaanpolku allianssimallilla. Yhteis-
hankkeen yhtiöt sijaitsivat vierekkäisillä tonteilla ja hankkeet vietiin läpi samanaikaisesti 
aina hankesuunnittelusta toteutukseen asti. [16; 17; 18.] 
As Oy Keinutie 7 ja 9, tavoitehintainen projektinjohtourakka 
Tavoitehintainen urakkamuoto valikoitui Keinutien kohteiden hankemalliksi hinnan ja ai-
kataulun perusteella. Urakkaneuvotteluissa käytyjen keskustelujen perusteella tavoite-
hintaisena toteutettuna hankkeen hinta saatiin neuvoteltua lähelle yhtiökokouksen val-
tuuttamaa lainamäärää. Korkeampi urakkahinta olisi edellyttänyt yhtiökokoukselta uutta, 
aikaa vievää lisävaltuutuksen hakemista suuremman lainan nostoon. [16; 17.]    
Aikataulullisesti haluttiin päästä kahdeksan viikon huoneistokohtaiseen haitta-aikaan. 
Yhdeksi valintakriteeriksi muodostui myös se, ettei omaa osaamista hankkeen läpivie-
miseksi koettu olevan riittävässä määrin. Tämän vuoksi lopulliseksi urakkamuodoksi va-
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likoitui tavoitehintainen projektinjohtourakka, jossa suunnittelun ja varsinaisen työn li-
säksi hankkeen vetovastuu osoitetaan ulkopuoliselle taholle. Urakoitsijavalintaan vaikut-
tivat hinnan lisäksi suositukset ja työnlaatu. Lähitalossa sama urakoitsija, Adison Oy, oli 
toteuttanut linjasaneeraushankkeen paria vuotta aiemmin, ja Keinutien taloyhtiöiden 
asukkailla oli mahdollisuus käydä siellä tutustumassa tekniseen toteutukseen ja urakoit-
sijan työnlaatuun. [16; 17.]    
Tavoitehintamallilla toteutettu yhteishanke meni molempien taloyhtiöiden edustajien mie-
lestä kaiken kaikkiaan hyvin. Hankkeen alkuvaiheessa urakkamuoto oli selitetty riittävän 
selkeästi ja ymmärrettävästi tilaajalle. Hanke oli edennyt sujuvasti, ja taloussuunnittelu 
ja raportointi oli ollut täsmällistä, ymmärrettävää ja oikea-aikaista, jolloin kulujen seuranta 
budjettiin nähden oli ollut helppoa. Urakanaikaiseen tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä. Li-
säksi koettiin, että työnjohto ja projektisihteeri olivat vastanneet hyvin mahdollisiin mat-
kanvarrella esiin nousseisiin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. [16; 17.]    
As Oy Satumaanpolku 5, allianssi 
Satumaanpolun urakkamuodon valinta oli saanut ensisysäyksensä huoltoyhtiön järjes-
tämästä laivaseminaarista, johon hallituksen puheenjohtaja oli osallistunut ja jossa sekä 
Vahanen PRO Oy että Fira Palvelut Oy olivat olleet puhumassa linjasaneeraushankkei-
den uusista tuulista. Yhtenä aiheena oli ollut allianssimalli. Seminaarin aikana puheen-
johtajan innostus allianssin tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan oli saanut vastakaikua 
niin Vahanen PRO Oy:stä kuin Fira Palvelut Oy:stäkin, mikä johti siihen, että allianssia 
lähdettiin yhdessä jalostamaan toteutuskuntoon. Hankemuotoa tuotiin osakkaiden tietoi-
suuteen urakoitsijan kanssa yhdessä järjestetyissä hankesuunnittelutilaisuuksissa. 
Niissä oli avoimesti kerrottu linjasaneeraushankkeen sisällöstä, hinnanmuodostumispe-
riaatteesta, hankemallista, toteutusvaihtoehdoista ja niin edelleen. Hallituksen puheen-
johtajan mukaan avoin ja selkokielinen esittely oli saanut osakkaat vakuuttuneiksi itse 
hankkeesta ja sen sisällöstä siinä määrin, että valtuutuksen saaminen yhtiökokoukselta 
oli lopulta helppo ja yksimielinen päätös. [18.] 
Hankemallipäätöksestä ja urakkamuodon valinnasta alkoi sopimusosapuolten valinta-
prosessi. Yhteistyössä tehdyn hankesuunnittelun myötä kahdenkeskinen luottamus kas-
voi niin, että Fira Palvelut Oy oli luonnollinen valinta linjasaneeraushankkeen rakennus-
urakoitsijaksi. Luottamusta heidän suuntaansa oli herättänyt myös se, että hallituksen 
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puheenjohtaja oli käynyt tutustumassa urakoitsijan aiemman kohteen työnjälkeen. Va-
hanen PRO Oy valikoitui hankkeen suunnitteluorganisaatioksi laatutekijöitä painotta-
neen kilpailutuksen perusteella. LVI- ja sähköurakoitsijoiden valinnassa taloyhtiö oli luot-
tanut Fira Palvelut Oy:n päätöksentekokykyyn, ja nämä neljä tahoa muodostivat yhdessä 
taloyhtiön kanssa allianssin. Lisäksi hankkeeseen valittiin valvoja ja joukko muita toimi-
joita, joiden kanssa hanke vietiin sovitusti läpi. [18.] 
Hankkeen aikana alkuperäinen toteutustapa koki lähes täydellisen muutoksen. Alun pe-
rin sukitettavaksi suunnitellut viemärit jouduttiin vaihtamaan kokonaan uusiin, sillä työn 
suorittajaksi valikoitunut sukitusliike ei taipunut hankkeen tiukkaan, kahden viikon linja-
kohtaiseen aikatauluun. Tästä seurasi se, että kevyeksi, vähän rakenteita avaavaksi 
suunniteltu linjasaneeraus muuttui raskaaksi, lähes kaikki rakenteet rikkovaksi perin-
teiseksi linjasaneeraukseksi. [18.] 
Raskaalla tavalla toteutetussa korjaushankkeessa muun muassa vanhat hormit korjattiin 
ja kaikki kylpyhuoneet uusittiin. Kaikista matkan varrella tulleista muutoksista huolimatta 
aikataulu piti, ja lopputulos miellytti kaikkia osakkaita alun soraäänistä huolimatta. Tavoi-
tehinta ja toteutuneet kustannukset menivät lopulta hyvin lähelle toisiaan. Pieni ylitys ta-
pahtui, mutta se johtui lähinnä lisätöistä. [18.] 
Keskeisimmiksi onnistumiseen johtaneiksi tekijöiksi puheenjohtaja nimesi keskinäisen 
luottamuksen, onnistuneen tiedottamisen ja osapuolten välisen luottamuksen sekä sen, 
että koko remontin ajan asukkaat pidettiin hankkeen keskiössä. Onnistumisen taustalla 
olivat myös hyvä työnjohto ja pätevät urakoitsijat sekä avoimuus, joustavuus ja vahva 
yhteinen tahtotila hankkeen läpiviemiseksi. [18.] 
Yleisellä tasolla allianssimallista kysyttäessä hallituksen puheenjohtaja näki siinä uhkana 
osapuolten keskinäisen riitautumisen. Taloyhtiön vaikutusmahdollisuudet riidankylvämi-
seen ovat hänen mukaansa hyvät. Siksi tilaajan, eli hankkeen rahoittajan, onkin osattava 
pysytellä riitojen yläpuolella ja kyettävä omalta osaltaan luomaan hyvää ilmapiiriä. Vas-
taavalla mestarilla on hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen rooli. Työmaalla hä-
nen on kyettävä pitämään langat käsissään ja omalla toiminnallaan näytettävä esimerk-
kiä muille. Jos hankkeelta puuttuu hyvä vastaavaa mestari, riski epäonnistumiseen on 
suuri. Lisäksi mahdollisilla työvaiheen aikana esille tulevilla yllätyksillä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia kokonaisaikatauluun ja -kustannuksiin. [18.] 
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Hallituksen puheenjohtaja näki, että allianssimalliin ryhtyvän tilaajan intresseissä pitää 
ensisijaisesti olla jokin muu kuin raha. Jokaisesta pennistä ei hänen mukaan kannata 
ryhtyä tappelemaan, vaan pitää osata nähdä kokonaisuus. Liiallinen tiukkuus ja puuttu-
minen syövät kaikkien tahojen luottamusta. Erityisesti tilaajan tulee osata pysytellä vä-
hän etäämmällä ja kyetä luottamaan siihen, että ammattilaiset hoitavat hommansa. Yllä-
tyksiä ja muutoksia tulee aina, ja ne on vain kyettävä ratkaisemaan tapauskohtaisesti. 
Tilaajan rakennusalan tuntemusta ei hänen mukaansa ole välttämätöntä, mutta siitä on 
etua. Osaamista tärkeämpänä seikkana hallituksen puheenjohtaja piti innostunutta ja 
oppivaa asennetta. Linjasaneeraus on taloyhtiön hallitukselle ja osakkaille mainio tilai-
suus oppia uutta. [18.]     
Kaikissa kolmessa taloyhtiössä lopputulokseen oltiin hyvin tyytyväisiä. Samaa viestiä 
kertovat myös asukastyytyväisyyskyselyt, jotka on toteutettu hankkeiden päätyttyä. Ai-
noana miinuspuolena mainittiin hankkeiden hinnat. Satumaanpolun puheenjohtaja näki 
asian kuitenkin niin, että linjasaneeraus on aina kallis korjaushanke, ja se pitääkin osata 
ajatella useamman vuoden investointina ja asunnon arvoa nostavana sijoituksena. [16; 
17; 18.]  
Sekä tavoitehinta- että allianssiurakkana toteutettujen linjasaneeraushankkeiden koettiin 
lisänneen taloyhtiöiden yhteisöllisyyttä ja kiinnostusta omaa taloyhtiötä kohtaan; yhtiöt 
halutaan pitää jatkossa kunnossa ja niiden viihtyisyyteen halutaan panosta aiempaa 
enemmän. Keinutien yhtiöissä toteutetun positiivisena koetun yhteishankemallin uskot-
tiin jäävän elämään siten, että tulevaisuudessakin tullaan tekemään asioita yhteistyössä. 
Kaiken kaikkiaan linjasaneeraushankkeiden nähtiin yhdistäneen asukkaita yhteisen ko-
kemuksen ja osallistuttamisen kautta. [16; 17; 18.] 
8.2 Isännöitsijä 
Isännöitsijöiden edustajat valittiin keskusteluihin kahdesta eri isännöitsijätoimistosta. Toi-
mistot olivat VTK Kiinteistöt Oy Vantaalta ja Talokompassi Oy Helsingistä. Toisella haas-




Keskusteluihin osallistuneiden isännöitsijöiden mukaan taloyhtiöissä on paras tuntemus 
kokonaishintaisesta urakkamuodosta. Tunnettuuden ja selkeytensä vuoksi se on ylivoi-
maisesti eniten käytetty urakkamuoto kaikissa taloyhtiöiden korjaushankkeissa. Koko-
naishintaisesta urakasta oli myös haastatelluilla isännöitsijöillä itsellään eniten koke-
musta. Muut urakkamuodot olivat selkeästi vieraampia, vaikka isännöitsijät olivatkin ol-
leet mukana muutamissa tavoitehintaisissa linjasaneeraushankkeissa. Kokonaishintai-
sen urakan ehdottomaksi plussaksi mainittiin sen vaivaton hallinnollinen käsittely taloyh-
tiön kannalta; hankkeen lähtövaiheessa on yksi hinta, joka on helppo viedä läpi taloyh-
tiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Kokonaishintaisiin urakkatarjouspyyntöihin saa-
tiin myös eniten tarjouksia. Lisäksi urakkamuodon koettiin lähtökohtaisesti työllistävän 
isännöitsijöitä yhteistyömalleja vähemmän sekä hallinnollisesti että kyselyiden muo-
dossa. Miinuspuoliksi kokonaishintaisessa urakkamuodossa mainittiin sen jäykkyys ja 
se, että siinä osapuolet ovat niin sanotusti ”eri puolilla pöytää”. Myös suunnitelmien muut-
tamiseen liittyvä kankeus hankkeen aikana sekä lisä- ja muutostöiden korkea hinta mai-
nittiin heikkouksina. [19; 20.] 
Tavoitehintaurakan eduksi isännöitsijät lukivat yksiselitteisesti eri osapuolten välisen yh-
teistyön, jota on enemmän kuin kilpailu-urakassa. Sen, että ratkaisuja mietitään yhtei-
sesti hyödyntäen eri osapuolten näkemyksiä ja ammattitaitoa, nähtiin johtavan taloyhtiön 
kannalta toimivampaan loppuratkaisuun. Kokonaishintaurakkaa joustavampi suunnitel-
mamuutosten tekemisen koettiin helpottavan kaikkien osapuolten toimintaa. Yhteisen ta-
loudellisen intressin nähtiin lisäävän osapuolten sitoutuneisuutta. [19; 20.] 
Kokonaishintaurakkaan verrattuna tavoitehintaurakka työllisti isännöitsijöitä hallinnolli-
sesti enemmän ja edellytti heiltä parempaa perehtymistä hankkeeseen koko korjauspro-
sessin ajan. Tilaajilla hankemuotoon nähtiin liittyvän sisällön ohella taloudellisia pelkoja, 
mutta ne ovat isännöitsijöiden mukaan pitkälti hallittavissa riittävällä tiedottamisella en-
nen hankeen käynnistämistä ja sen aikana. [19; 20.] 
Erityisen työllistäväksi ja haasteelliseksi nähtiin tilanne, jossa tavoitehintaiseen urakkaan 
ei ollut sovittu maksuerätaulukkoon perustuvaa laskunmaksukäytäntöä. Tällaisessa ti-
lanteessa laskutus on hyvin sekavaa ja laskujen oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta on 
vaikea pysyä kartalla. Laskuja tulee sekä sähköisessä että paperisessa muodossa, ja 
niissä on mahdollisesti käytetty niin arvonlisäverollisia kuin -verottomiakin hintoja. Lisäksi 
osa hankkeen laskuista voi myös päätyä hankkeen muille osapuolille. Kaikki tämä ai-
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heuttaa merkittävästi lisätyötä ja hankaloittaa laskujen hyväksyttämistä valvojilla. Asioi-
den sujuvoittamiseksi laskutuksen halutaan ehdottomasti perustuvan maksuerätaulukoi-
hin, joiden liitteeksi alkuperäiset laskut kerätään. [20.]  
Isännöitsijöiden mukaan tavoitehintaurakassa tilaajaosapuolella tulisi olla jonkinlaista ra-
kennusalan tuntemusta sekä yhteistyökykyä hankkeen läpiviemiseksi. Isännöitsijältä 
urakkamuoto edellyttää osaamista hankkeen kokonaismaksimihinnan laskemisesta, 
jotta tiedetään, millaiset lainavaltuudet tarvitaan. Riskiksi tässä nähtiin se, että haettu 
lainamäärä ei välttämättä riitä, ja kesken hankkeen joudutaan hakemaan uusi laina, joka 
edellyttää taloyhtiössä uutta päätöksentekoa. Uhkana nähtiin myös taloyhtiön halu teet-
tää lisätöitä paljon suunniteltua enemmän, ja sen myötä tavoite- ja kattohinta karkaa ar-
vioitua paljon suuremmaksi. Lisäksi tämän pelättiin vaikuttavan aikataulussa pysymi-
seen. [19; 20.] 
Allianssimallista isännöitsijöillä ei käytännön kokemusta ollut, mutta toinen heistä oli sel-
vittänyt tilintarkastajan näkemystä kyseisestä urakkamuodosta. Tilintarkastaja oli viitan-
nut asunto-osakeyhtiölakiin, joka lähtee osakkaiden tasapuolisesta kohtelusta: yhtiössä 
tehtävien päätösten on oltava sekä taloyhtiön että osakkaiden edun mukaisia. Tilintar-
kastaja oli pitänyt tärkeänä sitä, että päätöksentekoa ja lainavaltuuksien myöntämistä 
varten tarvittava rahamäärä on pystyttävä määrittelemään etukäteen. Kattohinnan puut-
tuminen kyseisessä hankemallissa oli nähty osakkaiden kannalta riskinä. Tilintarkastajan 
mukaan hanke tulee myös jollakin tavalla kilpailuttaa, sillä periaatteessa miljoonien eu-
rojen tilausta ei ole hyvä tehdä ilman kilpailutusta. [19; 20.] 
Allianssimallin haasteena haastatellut isännöitsijät näkivät pitkälti samoja asioita kuin ta-
voitehintaisessa urakassakin. Siinä koettiin kuitenkin olevan vielä tavoitehintaista enem-
män epävarmuustekijöitä, eikä mallin käyttöön sen vuoksi oltu kovin halukkaita isännöit-
sijöiden keskuudessa. [19; 20.] 
Yleisesti urakkamuodosta riippumatta tärkeimmäksi urakoitsijavalintaan vaikuttavaksi te-
kijäksi nostettiin hinta. Viimeisten parin vuoden sisällä taloyhtiöissä nähtiin kuitenkin ta-
pahtuneen muutosta siinä, että tietoisuus linjakohtaisesta läpimenoajasta oli tilaajien 
keskuudessa selvästi lisääntynyt ja sille osattiin jo antaa aikaisempaa enemmän paino-
arvoa. Aiempia kahdentoista viikon läpimenoaikoja ei enää hyväksytä, vaan läpime-
noajan tulee olla lähempänä kahdeksaa viikkoa. Urakoitsijoiden ilmoittamilla referens-
seillä on nykyään myös merkitystä toteuttajavalintaa tehtäessä. 
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Isännöitsijöiden mukaan kiinnostus linjasaneeraushankkeita kohtaan on muutoinkin li-
sääntynyt taloyhtiöissä viime aikoina, ja tietoa linjasaneeraushankkeesta haetaan eri läh-
teistä. Taloyhtiöiden osakkeenomistajat tekevät muun muassa vierailuja jo saneerattui-
hin kohteisiin, kyselevät niistä saatuja kokemuksia ja vertailevat urakoitsijoiden työn laa-
tua. Sinällään lisääntynyttä aktiivisuutta pidettiin hyvänä asiana, mutta isännöitsijöiden 
mielestä siinä voi piillä myös vaaran siemen. Esimerkiksi yhden ihmisen kokemus jonkin 
yksittäisen työvaiheen onnistumisesta voi nousta kohtuuttoman suureen rooliin urakoit-
sijavalintaa tehtäessä, vaikka hanke muutoin olisikin onnistunut hyvin. [19; 20.] 
Linjasaneeraushankkeen onnistumisen kannalta tärkeinä tekijöinä mainittiin suunnitteli-
jan, valvojan ja urakoitsijan ammattitaito sekä se, että hankkeen onnistumiseen on pa-
nostettu jo sen ensi metreiltä saakka. Mitä parempi pohjatyö hankesuunnittelussa ja 
osakkeenomistajien informoimisessa tehdään ennakkoon, sen jouhevampaa ja nopeam-
paa päätöksenteko on. Edelleen kokonaishintaurakan uskottiin olevan suosituin urakka-
muoto linjasaneeraushankkeissa, mutta muiden urakkamuotojen markkinoinnin ja niihin 
liittyvän uutisoinnin myötä muiden urakkamuotojen uskottiin yleistyvän tulevina vuosina. 
[19; 20.] 
8.3 Projektipäällikkö 
Projektipäällikön näkökantaa tutkimuksessa edusti Vahanen PRO Oy:n projektipäällikkö. 
Projektipäälliköllä oli kokemusta lähinnä tavoitehintaisista urakoista. Lisäksi hän on osal-
listunut yhteistoimintamallien kehittämiseen Vahanen PRO Oy:ssä ja ollut puhumassa 
urakkamuodoista monissa erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa.  
Urakkamuotoja koskevassa esittelyssään Vahanen PRO Oy:n projektipäällikkö totesi 
sekä tilaajilla että palveluntuottajilla olevan vielä paljon ennakkoluuloja uudempia urak-
kamuotoja kohtaan. Hänen mukaansa eletään vielä paljolti YSE-maailmassa, jossa oma 
selusta halutaan riitatilanteiden varalta turvata sopimuksella. Tämän vuoksi päädytään 
usein kokonaishintaurakkaan. Se koetaan sekä taloyhtiöiden että urakoitsijoiden kan-
nalta tutuksi ja turvalliseksi toimintatavaksi. Projektipäällikön mukaan julkiselta puolelta 
tuttu kilpailutus elää vahvana myös yksityisen puolen hankkeissa. Taloyhtiöiden puolella 
ajatellaan, että kilpailuttamalla saadaan aikaiseksi halvin kokonaisuus. [21.] 
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Todellisuudessa tilanne voi olla toinen, sillä varsinkaan pienen, muutaman huoneiston 
taloyhtiön ei kannata ryhtyä kalliiseen kilpailuttamiseen. Edullisempaa olisi esimerkiksi 
hyödyntää taloyhtiön osakkaiden, isännöitsijän tai insinööritoimiston kontakteja hyviin 
palveluntuottajiin, jolloin haastattelemalla näitä yhtiö voisi valita itselleen sopivimman 
kumppanin kokonaan ilman kilpailutusta tai niin, että kilpailutuksessa painotetaan hinnan 
sijaan laadullisia arvoja. Projektipäällikön mukaan taloyhtiöissä ilmenee kuitenkin paljon 
epäuskoa tällaista toimintamallia kohtaan. Uskomus siitä, että suositeltavat yritykset ovat 
jonkun tuttuja, sukulaisia tai tytäryhtiöitä, elää vahvassa. Todellisuudessa taloyhtiölle ha-
lutaan kuitenkin tarjota luotettavaa, aiemmista hankkeista tutuksi tullutta urakoitsijaa, 
jonka kanssa työn tiedetään sujuvan mutkattomasti.  [21.] 
Kokonaishintaurakan projektipäällikkö näki soveltuvan parhaiten isoihin elementtitaloyh-
tiöihin, joissa riskejä on vähän. Mitä vanhemmista ja haasteellisemmista kohteista on 
kysymys, sitä suuremmaksi urakkahinnan riskivaraus kasvaa ja sitä suuremmalla toden-
näköisyydellä taloyhtiö maksaa toteutumattomistakin riskeistä. Haasteellisiin kohteisiin 
hän suosittelikin mieluummin toteutusmuodoltaan joustavampaa allianssimallia, jossa 
yhdessä tapahtuvan suunnittelun avulla riskejä pystyttiin määrittelemään etukäteen ko-
konaishintaurakkaa paremmin. Lisäksi voitiin toteuttaa vain yhdessä tarpeellisiksi todetut 
ennakkotutkimukset. [22.]  
Taloyhtiöiden valmius lähteä mukaan erilaisiin urakkamuotoihin vaihtelee projektipäälli-
kön mukaan suuresti. Hyvin usein hankemuotoa ryhdytään pohtimaan valitettavan myö-
hään. Tilanteessa, jossa hankesuunnitelma ja suunnittelu on jo toteutettu, osa korjaus-
hankkeen toteutusvaihtoehdoista on jo menetetty. Projektipäällikkö painottikin, että to-
teutusmuotoa on hyvä alkaa pohtia jo heti hankkeen alkumetreillä, ja käydä jo silloin läpi 
kaikki tarjolla olevat urakkamuotovaihtoehdot. Hankkeen alkuvaiheessa toteutusmuo-
doksi voi hyvin valita allianssin ja myöhemmin vaihtaa sen, mikäli kyseinen toteutus-
muoto ei syystä tai toisesta enää tunnukaan parhaalle vaihtoehdolle. Suunnittelu voi-
daan siis hyvin toteuttaa allianssina ja vielä ennen varsinaiseen hankkeeseen ryhtymistä 
vaihtaa perinteisempään urakkamuotoon. [21; 22.] 
Allianssimalli vaatii sekä tilaajalta että palveluntuottajalta uudenlaista ajattelutapaa, ja 
sen vuoksi se ei projektipäällikön mielestä sovellu läheskään kaikkien kanssa tehtäväksi. 
Esimerkiksi Vahanen PRO Oy:llä on tällä hetkellä vain pari kolme urakoitsijaa, joiden 
kanssa se kokee voivansa lähteä toteuttamaan kyseistä urakkamuotoa. Aiemmissa 
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hankkeissa osoitettu kokemus, osaaminen ja laadukas tekeminen näyttelevät suurta roo-
lia mahdollista yhteistyökumppania mietittäessä. Malli edellyttää yhteistyöyritykseltä täy-
dellistä luottamusta ja aitoa halua kehittää toimintatapoja. Yksittäisiltä työntekijöiltä han-
kemalli kysyy yhteistyökykyä ja kommunikaatiotaitoja. [21; 22.] 
Taloyhtiöt, joille allianssia voidaan lähteä ehdottamaan, ovat projektipäällikön mukaan 
harvassa. Lisäksi vaaditaan ennakkoluulottomuutta ja yhteistyökykyä sekä taitoa hah-
mottaa kokonaisuus. Epäilijöille ja riidankylväjille hankemalli ei sovellu. [21.] 
8.4 Valvoja 
Valvojien näkemystä edustamaan valittiin henkilö Riihitalot Oy:stä. Kyseisen valvojan 
valintaan päädyttiin siksi, että hänellä oli kokemusta useammasta allianssimallilla läpi-
viedystä linjasaneeraushankkeesta. Kokonaishintaurakasta hänellä oli pitkä kokemusta, 
mutta yhteenkään tavoitehintaisella mallilla toteutettuun hankkeeseen hän ei ollut osal-
listunut. Kokonaishintaurakan ja allianssin lisäksi hänellä oli kokemusta KVR-mallista. 
Keskusteluun osallistunut valvoja näki tärkeimmäksi tehtäväkseen linjasaneeraushank-
keessa kolme keskeistä asiaa urakkamuodosta riippumatta: hänen tulee osata selittää 
ja perustella asiat ymmärrettävästi hallitukselle, toimia heidän tukenaan päätöksente-
ossa ja valvoa tilaajan etua [23].  
Kokonaishintaurakka 
Valvojan näkökulmasta katsottuna kokonaishintaurakka on tilaajalle jossain määrin sel-
keämpi urakkamuoto kuin yhteistyömallit. Kokonaishintaisessa mallissa tilaaja saa tietyn 
lukitun hinnan ja sisällön hankkeelle, josta se on päättämässä. Yhtiökokouksessa koko-
naishintaurakka on valvojan mukaan muita urakkamuotoja helpompi viedä läpi. Koko-
naishintainen hankemalli ei myöskään edellytä taloyhtiön hallituksen tai erillisen hanke-
työryhmän jäseniltä samanlaista aktiivista osallistumista prosessiin kuin esimerkiksi alli-
anssimalli. [23.] 
Valvoja näki kokonaishintaurakan soveltuvan parhaiten selkeisiin 1960–70-luvun kohtei-
siin, joissa olemassa olevat piirustukset ja toteutus vastaavat toisiaan. Yksiselitteiset 
kohteet ovat urakoitsijoille helpompia hinnoitella, ja ne sisältävät pienemmän riskivaran. 
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Pienemmän riskin vuoksi hinta on yleensä lähempänä todellisia kustannuksia, eikä ti-
laaja joudu maksamaan kohtuuttoman suurta lisähintaa, mikäli riski jää toteutumatta. 
[23.] 
Vanhemmissa ja haasteellisemmissa kohteissa, joissa muutoksia tulee yleensä paljon, 
valvoja näki pulmalliseksi suunnitelmamuutosten hitaan ja kankean läpivientiprosessin, 
joka helposti vaikuttaa aikataulujen pitävyyteen. Tilaajan kannalta haasteelliseksi valvoja 
näki kokonaishintaurakassa lisä- ja muutostöiden järkevän hinnoittelun. Joissakin tilan-
teissa urakoitsija voi jopa käyttää tilaajaa härskisti hyväkseen, hinnoitellessaan urakkaan 
kuulumattomat työt markkinahintoja kalliimmiksi. Hankkeen toteutusvaiheessa tilaaja on 
käytännössä pakotettu urakoitsijan hintoihin ilman neuvotteluvaraa. Tästä seuraa hel-
posti vastakkainasettelua ja kustannusristiriitoja tilaajan ja urakoitsijan välille. [23.] 
KVR 
Tilaajalle KVR-hankkeena toteutettu linjasaneeraus voi valvojan näkemyksen mukaan 
olla helppo vaihtoehto, sillä tilaaja saa valmiit suunnitelmat ja toteutuksen samalta toimi-
jalta. Hänen mukaansa hankemalli ohjaa urakoitsijaa kehittämään ainakin jollakin tasolla 
uusia ratkaisuja, mutta samalla herää epäilys siitä, minkä verran säästöä tehdään tilaa-
jan kustannuksella. Isoissa muutoksissa voidaan valvojan mielestä joutua hankalaan ti-
lanteeseen, jos urakoitsija ei halua lähteä kalliiden muutosratkaisujen maksajaksi ja to-
teuttaa ratkaisut mahdollisimman edullisesti. Valittu ratkaisu ei välttämättä aina ole tilaa-
jan kannalta paras ja toimivin. Tilaaja voi maksaa muutoskustannukset tai tyytyä urakoit-
sijan ratkaisuun. Molemmissa tilanteissa on kuitenkin vaarana se, että tilaaja on tyyty-
mätön hankkeeseen. [23.] 
KVR-malli ei valvojan mielestä sovellu erityisen hyvin linjasaneeraushankkeeseen. Hän 
perusteli näkemystään sillä, että valmiit suunnitelmat ja hankkeen sisältö eivät takaa pa-
rasta mahdollista lopputulosta hankkeessa, jossa on olemassa muutos- ja epävarmuus-
tekijöitä. Kyseinen malli on valvojan mielestä riski sekä urakoitsijalle että tilaajalle. Lisäksi 
hän arveli, että riskivaraa lasketaan vielä kokonaishintaista enemmän, koska suunnitte-
luvastuu sisältyy hankkeeseen. Kokonaisvastuurakentamista valvoja näki soveltuvan pa-





Haastattelussa valvoja arvioi, että allianssimalli on pikkuhiljaa yleistymässä linjasanee-
raushankkeiden toteutusmuotona. Niistä allianssimallilla toteutetuista kohteista, joissa 
hän itse oli ollut mukana valvojana, hänellä oli positiivisia kokemuksia. Tilaajan kannalta 
hyvänä asiana hän piti yhdessä tekemistä ja kustannusten läpinäkyvyyttä. [23.] 
Valvojan mukaan toimiva allianssi edellyttää tietyntyyppistä tilaajaa ja urakoitsijoita. 
Kaikkien osapuolten on kyettävä uudenlaisiin toimintatapoihin. Tilaajan on voitava luot-
taa urakoitsijoihin ja osattava katsoa asioita avarakatseisesti. Mikäli tilaajalla ei itsellään 
ole omaa rakennusalan osaamista, hankkeen onnistunut läpivienti vaatii ammattilaisten, 
kuten projektipäällikön ja valvojan, palkkaamista. [23.] 
Omissa hankkeissaan valvoja on mielestään pystynyt selittämään hankemallia ja siihen 
liittyviä asioita hallitusten jäsenille ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi hän on kyennyt autta-
maan hallituksia paljonkin siinä, miten asioita on kannattanut viedä eteenpäin ja millaisia 
tavoitteita hankkeelle on asetettu. Valvojan mukaan tavoitteiden asetannassa voi hel-
posti käydä niin, että urakoitsijapuoli tuo tavoitehinnan pöytään, eikä tilaajalle jää pää-
töksentekovaltaa. Asia korostuu allianssimallin alkuvaiheessa, jossa mukana on yleensä 
vain yksi toimija. Omalta kannaltaan valvoja on kokenut hyväksi asiaksi sen, että hänellä 
on ollut mahdollisuus olla mukana hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Sellai-
sissa tapauksissa, joissa sen hetkisten tarjoajien hinnat ovat vaikuttaneet ylihintaisilta, 
hän on voinut tuoda omia urakoitsijaehdokkaita mukaan valintaprosessiin. [23.] 
Hinnanmäärittelyä hän toivoi käytävän rauhassa läpi valvojan, suunnittelijoiden ja isän-
nöitsijän kanssa, jotta tavoitehinta saadaan määriteltyä mahdollisimman lähelle oikeaa. 
Valvojan mukaan isännöitsijällä on usein hyvä käsitys muiden vastaavien taloyhtiöiden 
linjasaneeraushankkeiden toteutuneista kustannuksista, jolloin isännöitsijä pystyy hyvin 
peilaamaan annettua hintaa niihin. Kun tavoitehinnasta saadaan realistinen käsitys, ti-
laaja kykenee esittämään vastatarjouksia urakoitsijalle, eikä joudu pelkän sanelupolitii-
kan uhriksi. Silloin ei myöskään ole niin suurta vaaraa, että tavoitehinta asetetaan liian 
korkeaksi, jolloin taloyhtiöltä voi jäädä saamatta hyvityksiä, joihin sillä alhaisemmalla ta-
voitehinnalla olisi voinut olla mahdollisuus. [23.] 
Varsinaista kustannustietoisuutta työn ja materiaalien hinnasta tilaajalta ei valvojan mu-
kaan edellytetä. Sopimuksentekovaiheessa tilaajan ja valvojan tulee yhdessä tarkastaa, 
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että sovitut maksuerät vastaavat aiottua toteutusta niin, että maksuerätaulukot ovat jär-
keviä. Maksuerätaulukoiden ohella laskutuskäytännöt tulee sopia hankkeen alkuvai-
heessa. Linjaveto pitää valvojan mielestä olla sellainen, että laskut tulevat pelkästään 
hänelle. Hän käy ne läpi ja hyväksyy ne. Hyväksynnän jälkeen laskut siirtyvät isännöitsi-
jälle, joka huolehtii niiden maksatuksesta. Lisätyöt tulevat normaalin käytännön mukaan 
hyväksyttäviksi työmaakokouksiin. [23.] 
Valvojan mukaan tilaajan edustajat ovat ymmärtäneet hyvin allianssihankkeen alkuvai-
heen palavereiden ja asioiden laajan läpikäynnin tärkeyden, mutta monelle hallituksen 
jäsenelle on tullut yllätyksenä se, että työryhmätyöskentely on vienyt niin paljon aikaa. 
Työryhmätyöskentelyt, joissa suunnittelua tehdään koko allianssiryhmän kesken, ovat 
yleensä koko päivän mittaisia ja ne ajoittuvat melko lyhyelle aikavälille. Niiden vaatima 
aika voi olla työssäkäyvälle ihmiselle vaikeasti järjestettävissä, sillä palaverit ajoittuvat 
niin sanottuun normaaliin toimistoaikaan. [23.] 
Valvoja tai isännöitsijä eivät voi toimia tilaajan edustajina, sillä urakoitsija edellyttää ko-
kouksissa tilaajan päätöksiä. Valtuuksia isojen linjavetojen päätöksentekoon ei valvojalla 
tai isännöitsijällä ole, eivätkä he edes niitä halua. Sen sijaan tiukoissa päätöksentekoti-
lanteissa heiltä saa tarvittaessa neuvoja omien päätösten tueksi.  [23.] 
Valvojan näkemyksen mukaan hallituksen tulisi olla päätöksissään sisäisesti melko yk-
simielinen. Sellainen malli, jossa yhtiökokoukselta kysytään päätöstä yksittäisiin ratkai-
suihin ja tuotevalintoihin, ei hänen mielestään toimi. Allianssimalli vaatii hallitukselta 
kanttia, pelottomuutta ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä. Valvoja arvioi, että niissä alli-
anssihankkeissa, joissa hän itse on ollut mukana, hallitusten päätöksenteko on ollut yk-
simielisempää kuin perinteisissä kilpailu-urakoissa. Kilpailu-urakoissa asioista äänestä-
minen on ollut yleisempää. Syy tähän voi hänen mukaansa olla siinä, että asioita on 
käyty allianssimallissa enemmän läpi ja saatu sitä kautta parempia perusteluja päätök-
senteon tueksi. Yhteinen päätös on syntynyt keskustelujen kautta, vaikka kaikki jäsenet 
eivät välttämättä olisikaan olleet asiasta täysin samaa mieltä. [23.]  
Yhteistyössä toteutettava hankemalli ei valvojan mielestä takaa sitä, että kaikki sujuisi 
ongelmitta ja lopputulos olisi automaattisesti hyvä. Viime kädessä kysymys on niistä yk-
sittäisistä henkilöistä, jotka työmaalla työskentelevät. Hankkeen onnistuminen on kiinni 
heistä. Valvojana haastateltava on joutunut antamaan palautetta siitä, että jokin osa-alue 
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olisi voinut mennä paremminkin. Palautetta on kuitenkin annettu hyvässä yhteisymmär-
ryksessä ja joissakin tapauksissa urakoitsija on myöntänyt palautteen olleen aiheellista. 
Palautetta on annettu sekä hankkeen toteutusvaiheessa että sen päätyttyä. Suullisen 
palautteen lisäksi jonkin osa-alueen toimimattomuus on kirjattu valvontaraportteihin. 
Asia ei kuitenkaan ole valvojan mukaan yksin allianssimallin ongelma, vaan koko raken-
nusalan. Töitä on tällä hetkellä paljon, ja hyviä tekijöitä suhteessa vähän. Malli ei itses-
sään takaa sitä, että työmaalle saataisiin hyvät toimijat. [23.] 
Taloyhtiöiden edunvalvojana valvoja haluaa suositella tilaajille haasteellisiin kohteisiin 
allianssimallia, jossa riskienhallinta on tilaajan kannalta oikeudenmukaisempaa. Siinä ti-
laaja maksaa vain toteutuneista riskeistä. [23.] 
Yleistä 
Markkinatilanteen ollessa tällä hetkellä kuuma valvojaa oli mietityttänyt muun muassa 
se, miten yhteistoimintamalleihin saadaan riittämään tekijöitä. Osaavat tekijät voivat hä-
nen mukaansa nousta pullonkaulaksi, jos käynnissä olevien hankkeiden määrä merkit-
tävästi kasvaa. Aikataulullisesti linjasaneeraushankkeissa on menty järkevämpään 
suuntaan, kun itse hankkeita ja erityisesti linjakohtaisia läpimenoaikoja on pystytty lyhen-
tämään. Aikataulun kiristäminen vaatii kuitenkin valvojan mielestä vielä paljon mietintää, 
toimintatapojen muutoksia ja uudenlaista ajattelutapaa. Aikataulut on käytävä hankekoh-
taisesti läpi, eikä aikatauluhuumassa saa suunnitella liian tiukkoja toteutusvaiheita. Koh-
tuuttoman tiukan aikataulun kustannuksella kärsivät valvojan mukaan helposti sekä 
hankkeen kokonaiskustannukset että laatu. [23.] 
Haastattelun lopuksi valvoja totesi, että urakkamuodosta riippumatta urakoitsijat voisivat 
olla aktiivisemmin mukana taloyhtiöiden elinkaariajattelussa ja tarjota heille lisäpalveluja 
linjasaneeraushankkeen päätyttyä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi ylläpi-
täviä huoltotoimia, avustamista PTS:n eli pitkän aikavälin ylläpitosuunnitelman laadin-
nassa tai toisen korjaushankkeen toteuttamisessa. Ehdotustaan valvoja perusteli sillä, 
että ison onnistuneen korjaushankkeen jälkeen toteuttajalla on hyvä taloyhtiötuntemus 
ja tilaajaan valmiiksi rakennettu luottamussuhde, joiden pohjalle olisi helppo rakentaa 
lisäyhteistyötä. Ainakin tietyntyyppisissä taloyhtiöissä valvoja uskoi olevan kysyntää täl-




Suunnittelijapuolen näkemyksiä tutkimukseen kysyttiin Vahanen PRO Oy:n sähkö- ja lvi-
suunnittelijoilta. Molemmat suunnittelijat olivat olleet mukana kokonaishintaisissa, tavoi-
tehintaisissa ja allianssimallilla toteutetuissa hankkeissa. Lisäksi LVI-suunnittelijalla oli 
kokemusta KVR-hankkeesta. [24; 25.] 
Kokonais- ja tavoitehintaurakoiden hyvänä puolena Vahanen PRO Oy:n sähkö- ja lvi-
suunnittelijat näkivät molemmat sen, että suunnittelutarpeet voi käydä tilaajan kanssa 
läpi suoraan ilman urakoitsijaa. Tämän uskottiin johtavan laadukkaampiin materiaali- ja 
tuotevalintoihin ja sitä kautta parempaan laatutasoon. Lisäksi kokonaishintaurakassa 
nähtiin olevan muita urakkamuotoja parempi mahdollisuus hyödyntää markkinoille tul-
leita uusia tuotteita. Toisaalta urakoitsijan puuttuminen suunnitteluvaiheesta oli myös 
haaste, sillä silloin toteuttajan ammattitaito, tekninen osaaminen ja kokemus jäivät hyö-
dyntämättä. [24; 25.] 
Etenkin kokonais- ja tavoitehintaurakkamuodoilla toteutetuissa hankkeissa näke-
myseroja syntyy helposti tilaajan ja muun hankeorganisaation välille epäselvien urakka-
asiakirjakirjausten ja ylihinnoiteltujen yksikköhintojen vuoksi. Epäselvyyksiä ja ylihinnoit-
telua voitaisiin suunnittelijoiden mukaan vähentää sillä, että urakkatarjoukset saataisiin 
vertailukelpoisemmiksi, jos suunnittelijat kutsuttaisiin mukaan urakkaneuvotteluihin. 
Suunnittelijat voisivat näin tehdä omaan osaamisalaansa liittyviä sisältötarkennuksia ja 
arvioida yksikköhintaluetteloiden hintojen kilpailukykyisyyttä ennen urakkasopimuksen 
allekirjoittamista. [24; 25.] 
KVR-urakkamuodosta oli kokemusta vain LVI-suunnittelijalla. Hän arvioi, että sekä tilaa-
jalla että suunnittelijoilla oli tässä urakkamuodossa muita malleja vähemmän vaikutus-
mahdollisuuksia. Rahan ja aikataulun ratkaistessa urakoitsija päättää pitkälti mitä ja mi-
ten tehdään. Suunnittelijan näkökulmasta haaste on siinä, että materiaali- ja ratkaisu-
mallit valitaan lähes aina halvimman mukaan ja käytettävissä olevat vaihtoehdot jätetään 
siksi hyödyntämättä. Paremman laatutason saavuttamiseksi yksityiskohtainen hanke-
suunnitelma, jossa tuote-, ratkaisu- ja materiaalimallit on etukäteen tarkasti määritelty, 
nähtiin erittäin tärkeäksi. [24.] 
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Allianssimallissa sekä lvi- että sähkösuunnittelija näkivät paljon hyvää. Merkityksellisim-
mäksi tekijäksi molemmat nostivat sen, että suunnittelua edeltävällä ensimmäisellä koh-
dekierroksella ovat mukana LVI-, sähkö- ja rakennusurakoitsija. Ottamalla eri osapuolten 
näkemykset huomioon pystytään pitkälti kartoittamaan kohteen mahdollisuudet ja teke-
mään reittivalinnat jo kierroksen aikana. Urakoitsijat voivat lisäksi kertoa mielipiteensä 
sekä suunnittelun laajuudesta että sisällöstä, ja näin vältytään turhalta suunnittelulta. Yh-
teisen kohdekierroksen aikana saadaan iso osa suunnitteluratkaisuista päätettyä, ja 
loppu on lähinnä vain viilaamista. [24; 25.] 
Allianssimallin haasteeksi nostettiin rakennusluvan hakemiseen liittyvä kiire, joka koh-
distuu lähinnä arkkitehtiin ja LVI-suunnittelijaan. Suunnittelun jälkeen urakoitsijalla on 
halu pitää aloituskokous viipymättä päästäkseen varsinaisiin rakennustöihin. Käytän-
nössä työt voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennus-
valvonnan lupakäsittely voi kuitenkin kestää viikkoja ja kesäaikana, jolloin rakennusval-
vonta on kiinni, jopa kuukausia. Rakennuslupaa voidaan hakea arkkitehtipiirustuksilla, 
mutta rakennustarkastajasta ja hänen tarkkuustasostaan riippuen lupaa ei välttämättä 
myönnetä pelkillä arkkitehtikuvilla. Niiden lisäksi vaaditaan LVI-kuvat, jotka arkkitehtiku-
vien ohella tulee joka tapauksessa hyväksyttää rakennusvalvonnassa. Sähköpiirustuk-
silta vastaavaa hyväksyntää ei edellytetä. [24; 25.] 
Rakennusluvan ja työmaan käynnistymisen jälkeen suunnittelijoita työllistävät lähinnä 
kohdekäynnit, joita tehdään tarvittaessa ongelmien ilmaannuttua. Kohdekäynneillä sovi-
taan yhteisesti, miten suunnitelmiin liittyvät asiat ratkaistaan, jotta työ pääsee etenemään 
sovitussa aikataulussa. Yleensä nämä eivät vaadi muutoskuvien piirtämistä, vaan suun-
nitelmamuutokset tehdään niin sanottuihin punakynäversioihin, jotka korjaushankkeen 
valmistuttua piirretään puhtaiksi. [24; 25.] 
Suunnittelijoiden näkökulmasta linjasaneeraushankkeen urakkamuodolla ei ole kes-
keistä merkitystä varsinaiseen suunnitteluun. Urakkamuodosta riippumatta suunnittelua 
määrittelevät samat lait, asetukset ja rakennusmääräykset. Lisäksi suunnittelu tapahtuu 
hankesuunnitelman pohjalta, joka ohjaa pitkälti muuta suunnittelua. Urakkamuotoa 
enemmän nähtiin olevan merkitystä sillä, minkä tahojen välille sopimussuhteet syntyvät. 
Mikäli tilaaja solmii sopimussuhteen suoraan suunnittelijoiden kanssa, koettiin luotta-
muksen olevan tilaajan ja suunnittelijan välillä parempi kuin tilanteessa, jossa suunnitte-
lija ja urakoitsija ovat sopimussuhteessa keskenään. [24; 25.] 
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Suunnittelun korkea taso koettiin itselle tärkeäksi asiaksi ja siihen haluttiin panostaa 
urakkamuodosta riippumatta [25]. Se, että suunniteltavien hankkeiden urakkamuoto ei 
ole jatkuvasti sama, nähtiin mielekkäänä erilaisten työtapojen vaihteluna. [24; 25.] 
8.6 Pääurakoitsija 
Pääurakoitsijoiden näkemyksiä eri urakkamuodoista linjasaneeraushankkeissa kysyttiin 
kahdelta eri rakennusliikkeeltä: Adison Oy:ltä ja Fira Palvelut Oy:ltä. Keskusteluja käytiin 
eri rooleissa työskentelevien kahdeksan henkilön kanssa. Monella haastatelluista oli 
aiempaa kokemusta jostakin toisesta rakennusalan työtehtävästä kuin siitä, missä he nyt 
ovat. Yleisesti eri tehtävissä työskentelevät henkilöt totesivat kokonaishintaurakan ole-
van edelleen ylivoimaisesti suosituin urakkamuoto taloyhtiöiden korjaushankkeissa. Pa-
rin viime vuoden aikana on kuitenkin ollut nähtävissä selkeää muutosta siihen suuntaan, 
että muut urakkamuodot tekevät pikkuhiljaa tuloaan asunto-osakeyhtiöiden linjasanee-
raushankkeisiin [26; 27.]  
Linjasaneeraushankkeen yleisenä haasteena urakkamuodosta riippumatta nähtiin se, 
että hankesuunnitteluun ei uhrata riittävässä määrin resursseja. Urakoitsijan näkemyk-
sen mukaan hankesuunnittelun kilpailutuksen hoitaa usein isännöitsijä, jolta voi puuttua 
sekä osaamista että näkemys hahmottaa koko hanke alusta loppuun saakka. Kilpailutus 
ja tekijän valinta tapahtuvat pelkästään hinnan perusteella. Hankesuunnittelu oli haasta-
teltavan mukaan kuitenkin väärä paikka säästää, sillä siinä vaiheessa määritellään 90 
prosenttia hankkeen tulevista kuluista. Hinnan sijaan hänen mukaansa tulisi keskittyä 
sellaisen hankesuunnittelijan etsintään, joka ymmärtää kokonaisuuden päälle ja tekee 
sellaisia ratkaisuja, jotka kantavat hankkeen loppuun saakka. [28.] 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakan suosion haastateltavat uskoivat selittyvän pitkälti sillä, että se on 
tunnetuin ja tietyllä tavalla turvallisin vaihtoehto hankkeen kaikille osapuolille. Tuttu pro-
sessi, yksinkertainen urakoitsijavalinta ja selkeä sopimusmalli puoltavat urakkamuotoa, 
vaikka sen ei uskotakaan välttämättä johtavan tilaajan kannalta parhaaseen tekniseen 
lopputulokseen ja edullisimpaan kokonaishintaan. [29; 30.] 
38 
 
Erillisinä vaiheina toteutettujen hankesuunnittelun, suunnittelun, kilpailutuksen ja toteu-
tuksen todettiin olevan tilaajalle kallis ja pitkäkestoinen prosessi, jossa kokonaisuuden 
hallinta ei ollut oikein kenenkään hallussa. Siirryttäessä hankevaiheesta toiseen tietojen 
siirtyminen edellisen vaiheen toteuttajilta seuraavan vaiheen suorittajille koettiin erityisen 
haasteelliseksi. Tässä hukataan haastateltujen mukaan paljon olennaista tietoa ja haas-
kataan aikaa sellaisten asioiden selvittelyyn, jotka joku muu on usein jo aiemmin kartoit-
tanut. [30.] 
Suunnittelun tason koettiin olevan kilpailu-urakoissa jo kohtuullisen hyvällä tasolla niiden 
suunnittelutoimistojen osalta, jotka tekivät kokonaissuunnittelua. Suunnittelijoiden vas-
tuiden oli kuitenkin nähty johtaneen joissakin tapauksissa tarpeettomaan ja kalliiseen 
ylisuunnitteluun, jolta olisi voitu välttyä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välisellä yhteis-
työllä. Heikkotasoisen hankesuunnitelman ja suunnittelun tuomia mahdollisia yllätyksiä 
urakoitsijat pyrkivät eliminoimaan korkeammalla hinnoittelulla ja pidennetyllä aikatau-
lulla. Kaikkein puutteellisimmin tiedoin saapuneisiin tarjouspyyntöihin ei haluttu edes jät-
tää tarjousta, sillä niistä tiedettiin kokemuksen pohjalta aiheutuvan paljon haasteita to-
teutusvaiheessa. [26; 28; 30; 32 ja 33.] 
Kilpailu- eli kokonaishintaurakan todettiin olevan melko riskitön vaihtoehto urakoitsijalle, 
mikäli tarjousvaiheen laskennassa kustannukset on osattu arvioida lähelle todellisuutta. 
Urakoitsijoiden mukaan linjasaneeraushankkeiden poikkeamien tai yllätysten todettiin 
johtuvan pääsääntöisesti suunnitelmien ja todellisen tilanteen välisestä ristiriidasta tai 
vanhojen rakenteiden arvioitua huonommasta kunnosta. Poikkeamien ratkaiseminen 
edellyttää tavallisesti urakan ulkopuolisia muutostöitä, jotka sopimusehtojen mukaisesti 
ovat urakoitsijalle lisälaskutettavaa työtä. Lisä- ja muutostöiden kerrottiin olevan urakoit-
sijoille kohtuullinen tulonlähde, sillä niitä tulee urakasta riippumatta aina. Muutostöiden 
osuuden arvioitiin linjasaneeraushankkeissa olevan reilut 10 ja lisätöiden 10–20 prosent-
tia. [26; 30 ja 32.] 
Muutostöiden osalta urakoitsijalla todettiin olevan tilaajaan nähden etulyöntiasema, sillä 
työmaan pysähtymisen pelossa ja olemassa olevan sopimussuhteen vuoksi tilaaja oli 
käytännössä pakotettu tilaamaan työt kyseiseltä urakoitsijalta. Tuotannon aikaisen kil-
pailun puuttuminen mahdollisti urakoitsijoille melko yksipuolisen hinnoittelun lisä- ja muu-
tostöissä, jonka tilaajaosapuoli näki helposti rahastuksena. Toisaalta tilaajan todettiin 
helposti syyllistyvän siihen, että lisä- ja muutostöitä yritettiin sisällyttää varsinaiseen 
urakkaan, johon ne eivät todellisuudessa kuuluneet. Näiden nähtiin helposti johtavan 
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vastakkainasetteluun ja jopa riitatilanteisiin. Joissakin tapauksissa muutostöitä jouduttiin 
tekemään kiistanalaisina töinä, ja ratkaisemaan niiden maksaja vasta myöhemmässä 
vaiheessa. Pahimmillaan ratkaisut saattoivat venyä taloudelliseen loppuselvitykseen 
asti. [28; 30 ja 32.] 
Molempien osapuolten tavoitellessa omaa etuaan ja tulkitessa urakka-asiakirjoja pilkun-
tarkasti järkevien ratkaisujen etsiminen yhdessä jää urakoitsijoiden mielestä helposti 
toisarvoiseen asemaan. Näin ollen kilpailu-urakka koettiin kummallekin osapuolelle ras-
kaana hankemallina. Lisäksi yleisten sopimusehtojen mukainen lisä- ja muutostöiden 
käsittelymenettely oli heidän mielestään hidas ja kankea, eikä sitä ollut ollut aina järke-
vää noudattaa kirjaimellisesti. Työmaan pysähtymisen välttämiseksi oli ollut joissakin ti-
lanteissa käytettävä ”pelisilmää” ja tehtävä vaadittavat ratkaisut ilman sopimuksenmu-
kaista muodollista prosessia. [31; 32.] 
Kokonaishintaurakan merkittävimmäksi miinuspuoleksi urakoitsijatahot nostivat yhteisen 
intressin puuttumisen ja vastakkainasettelun. Kokonaishintaurakka nähtiin hankemuo-
tona, jossa hankkeen tilaaja ja urakoitsija istuvat ”eri puolilla pöytää” ja josta kumpikin 
osapuoli pyrkii vain selviytymään. Sen ei koettu kannustavan parhaiden ratkaisujen löy-
tämiseen ja toimintamallien kehittämiseen. Tilaajalle määräävin tekijä urakoitsijavalin-
nassa oli lähes poikkeuksetta aina hinta, eikä läpimenoaikaa tai laatua juuri nostettu esiin 
urakkaneuvotteluvaiheessa. [26; 28 ja 32.]  
Kilpailu-urakassa tilaajan kannalta heikkoutena nähtiin yksilöimätön hinnan muodostu-
minen ja pitkä toteutusaika. Tilaaja saa tietoonsa ainoastaan kokonaishinnan, muttei 
sitä, mistä kokonaisuus muodostuu. Hämärän peittoon jäivät töiden, materiaalien ja kat-
teen osuus, sillä laskutus tapahtui työn etenemisen ja maksuerätaulukoiden mukaisesti 
ilman tarkempaa erittelyä. Ajallisesti kilpailu-urakka on pitkä varsinkin, kun kestoon las-
kettiin mukaan hankesuunnittelu. Toteutusvaiheen aikataulussa olisi usein ollut kiristä-
misen varaa, mutta tilanteissa, joissa tilaaja ei osannut vaatia sitä, urakoitsija hyödynsi 
kaiken saamansa työajan. Kannusteen aikataulun alittamiseen koettiin puuttuvan. [30.] 
Pääurakoitsijat näkivät kokonaishintaurakan olevan aliurakoitsijoille turvallinen urakka-
malli, koska aliurakoitsijat pystyivät pääurakoitsijan tapaan vetoamaan epäselvissä tilan-
teissa sopimusasiakirjoihin. Pääurakoitsija piti hyvänä asiana sitä, että vuosien saatossa 
osasta aliurakoitsijoista oli tullut enemmän yhteistyökumppaneita kuin varsinaisia aliura-
koitsijoita. Jatkuva työnsaanti ja luotettavat tekijät loivat urakointiin turvallisuutta, mutta 
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hyvänkään tekijän valinta ei voi olla itsestäänselvyys. Aliurakoitsijoiden kustannukset on 
kyettävä pitämään kurissa, jotta urakan kokonaiskustannukset pystytään säilyttämään 
kilpailukykyisinä. [33.] 
KVR 
Urakoitsijoiden näkemyksen mukaan kokonaisvastuurakentamismallilla toteutettavien 
hankkeiden tarjouspyyntömäärä oli hieman lisääntynyt, mutta pyynnöt ja hankemallin 
”lobbaus” tulivat lähinnä vain tietyiltä toimijoilta. Hyvänä puolena mallissa pidettiin sitä, 
että siinä hankkeen toteutus on kokonaan itsellä, vaikka se laajentaakin urakoitsijan vas-
tuun kattamaan myös suunnittelun. Ainoastaan hankesuunnitelma, joka määrittelee 
hankkeen sisällön, tulee tilaajalta. Suunnittelun sisällyttäminen varsinaiseen toteutuk-
seen tarkoittaisi haastateltujen urakoitsijoiden mukaan kuitenkin pääsääntöisesti ali-
hankkijoiden käyttöä, sillä hyvin harvalla rakennusliikkeellä on omaa suunnitteluosastoa. 
[26; 28.] 
Urakoitsijoille kokonaisvastuurakentaminen voisi mahdollistaa paremman katteen muun 
muassa uusien innovaatioiden ja suunnittelun tehostamisen kautta. Fira Palvelut Oy:llä 
hankemallin miinuspuolena nähtiin se, että malli ei kannustanut yhteistyöhön asiakkaan 
kanssa. Fira Palvelut Oy:ssä KVR-urakkamuodon uskottiin soveltuvan paremmin uudis-
rakentamiseen, ja yritys halusikin mieluummin keskittyä yhteistyömalleilla toteutettaviin 
linjasaneeraushankkeisiin. Adison Oy:llä hankemallissa pidettiin tärkeänä hyvin laadittua 
hankesuunnitelmaa. Adison Oy:n toimitusjohtajan mukaan tilaajan tahtotila on sitä pa-
remmin toteutettavissa, mitä yksityiskohtaisempi hankesuunnitelma on. KVR-mallin 
eduksi hän luki sen, että suunnittelua tehdään hankkeen alkuvaiheessa vain sen verran, 
että saadaan haettua rakennuslupa. Tämän jälkeen suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi 
kädessä, eikä niin sanottua turhaa suunnittelua tarvitse tehdä. [26; 27.] 
Tilaajan kannalta KVR:n etu oli urakoitsijoiden mukaan siinä, että hankkeen kokonais-
kustannus tietyllä sisällöllä on etukäteen tiedossa. Tilaajan vaikutus- ja muutosmahdolli-
suudet ovat kuitenkin varsin pienet, ja yhteisen edun sijaan mallia ohjaa perinteinen vas-
takkainasettelu. Vaaraksi nähtiin se, että urakoitsijan hyvän katteen tavoittelu voi tapah-






Linjasaneeraushankkeiden urakkamuotona tavoitehintaurakka oli urakoitsijoiden käsi-
tyksen mukaan pikkuhiljaa yleistyvä malli. Positiivinen julkisuus on lisännyt kiinnostusta 
hankemallia kohtaan, mutta siihen liittyvien epäilysten ja pelkojen hälventämiseen tarvi-
taan vielä paljon pitkäjänteistä taloyhtiöille ja isännöitsijöille suunnattua markkinointi-
työtä. Urakoitsijoiden mukaan isännöinnin pirstaloitumisen pienille toimijoille lisää työ-
määrää entisestään. [26; 27.] 
Hankemalliin kohdistuvat pelot ja epäilykset koettiin liittyvän lähinnä yhteisen riskin jaka-
miseen ja kokonaishintaurakkaa monimutkaisempaan prosessiin. Urakoitsijat mielsivät, 
että hankemallin tavoitehinnan ja kattohinnan ymmärtäminen oli monille vaikeaa, ja vaati 
lukuisia läpikäyntikertoja. Vielä toteutusvaiheessakin oli hetkittäin törmätty urakoitsijoi-
den puolelta tilanteeseen, jossa hankemallin sisältö ei ollut ollut täysin selvä tilaajapuo-
lelle. [26; 33.] 
Hankemallin etuna pidettiin sitä, että oltiin kollektiivisesti miettimässä, millä keinoin yh-
teisesti asetettuun päämäärään päästäisiin. Yhteinen vastuu kustannusten syntymisestä 
sitoutti tilaajan paremmin projektiin. Riskien ja voittojen jakamisella nähtiin olevan selvä 
vaikutus yhteistyön paranemiseen. Vastakkainasettelun sijaan urakoitsijoiden tarjoamiin 
järkevämpiin, nopeampiin tai kustannustehokkaampiin muutosehdotuksiin suhtaudutaan 
tilaajan puolelta kilpailu-urakkaa avoimemmin ja myötämielisemmin. Myös muutoksiin 
liittyvän päätöksenteon kerrottiin olevan nopeampaa ja jouhevampaa. Tavoitehintaisella 
urakkamuodolla on kyetty vähentämään työmaan tyhjäkäyntiä. [26; 28 ja 32.] 
Omalta kannaltaan katsottuna urakoitsija näki jonkinasteista ristiriitaa siinä, että se sai 
tilaajalta valmiit suunnitelmat, joihin se ei voinut vaikuttaa mutta joiden perusteella mää-
riteltiin yhteisesti tavoitehinta. Tilanteessa, jossa hankkeen toteutus onnistui taloudelli-
sesti hyvin, urakoitsija näki sillä olevan paremmat ansaintamahdollisuudet kokonaishin-
taurakassa kuin tavoitehintaisessa urakassa. Tämä perustui siihen, että kokonaishintai-
sessa urakassa saavutettua voittoa ei tarvinnut jakaa tilaajan kanssa. Sujuvammalle yh-
teistyölle annettiin kuitenkin sen verran enemmän painoarvoa, että kilpailu-urakkaa mie-
luummin haluttiin tehdä tavoitehintaisia urakoita. [26; 30 ja 32.] 
Perinteiseen kilpailu-urakkaan verrattuna tavoitehintamalli työllisti urakoitsijaa hallinnol-
lisesti enemmän. Laskutuksen läpinäkyvyyden vuoksi edellytettiin tarkempaa talouden 
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seurantaa, raportointia ja ennustettavuutta. Raportoinnista todettiin aiheutuvan hank-
keelle lisäkustannuksia, mutta ne säästettiin myöhemmässä vaiheessa takaisin, kun tar-
kalla taloudenpidolla päästiin eroon turhista kuluista. Hallinnon aiheuttamien perustamis-
kulujen vuoksi urakoitsijat eivät nähneet tavoitehintaisen urakkamuodon soveltuvan ihan 
pieniin kohteisiin. [26; 27; 29 ja 31.] 
Keskikokoisiin ja isoihin taloyhtiöihin tavoitehintaurakka oli molempien urakoitsijoiden 
mielestä tilaajan kannalta ajateltuna käyttökelpoisin urakkamuoto. Vielä parempaan lop-
putulokseen uskottiin päästävän tavoitehintaisella urakkamuodolla, johon on sisällytetty 
suunnittelu. Eri tahojen osallistuessa hankkeeseen suunnitteluvaiheesta saakka kyetään 
hyödyntämään paras osaaminen, saamaan asiakkaan ääni parhaiten kuuluville ja no-
peuttamaan hankkeen läpimenoaikaa. Fira Palvelut Oy:n palveluvalikoimiin kyseinen 
urakkamuoto on kuulunut jo jonkin aikaa. Se koettiin toimivaksi, ja sitä haluttiin tarjota 
taloyhtiöille. [26; 27; 28 ja 32.] 
Allianssi 
Haastatellusta urakoitsijoista vain Fira Palvelut Oy oli toistaiseksi ollut mukana allianssi-
hankkeissa. Adison Oy:n urakoitsija suhtautui urakkamuotoon kuitenkin positiivisesti ja 
näki mahdollisena, että hekin tulisivat jossakin vaiheessa testaamaan sitä. Allianssimal-
lin tärkeimpinä etuina urakoisijat näkivät suunnittelun yhdistämisen toteutukseen ja yh-
teiset tavoitteet. Suunnittelun yhdistämisellä toteutukseen saatiin huomioitua kaikkien 
osapuolten näkökannat ja hyödynnettyä eri tahojen osaaminen. [26; 27 ja 31.] 
Allianssimallia pidettiin tilaajan kannalta kaikkein vaativimpana hankemallina, sillä se 
edellytti tilaajalta täyttä luottamusta ja hyvää yhteistyökykyä sekä vaati kokonaisuuden 
ymmärtämistä. Pieniin yksityiskohtiin tai jokaiseen hankkeessa käytettyyn euroon ei ura-
koitsijan mukaan saanut jäädä kiinni, vaan asioita oli kyettävä ratkaisemaan kokonais-
valtaisesti. Tilaajaosapuolen jonkinlainen rakennusalan tuntemus koettiin eduksi, sillä 
silloin erilaisten ratkaisujen perusteleminen tilaajalle oli nähty helpommaksi. Tilaajalta 
odotettiin ripeää päätöksentekokykyä, jotta hanke ei pysähdy päätöstä vaativiin asioihin. 
Hankemallin ei nähty soveltuvan perinteiseen urakointiajatteluun taipuvaisille taloyhti-
öille. Hankkeen alkuvaiheessa vaadittiinkin herkkää tunnustelua sen suhteen, oliko alli-
anssimallia edes järkevää ehdottaa kyseiselle tilaajalle. [32.]  
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Yhteishengen luomisen työmaalle koettiin vaativan työnjohdolta hyviä yhteistyötaitoja. 
Työnjohdossa pärjäsivät pääurakoitsijan mukaan sosiaalisesti lahjakkaat henkilöt, jotka 
kykenivät luomaan työmaalle hyvän yhteishengen ja positiivisen ilmapiirin. [29.] 
Uhkana nähtiin se, että mikäli joku urakoitsijoista huomaa, ettei tavoitehintaurakan tai 
allianssin tavoitehintaa voida alittaa, se voi alkaa käyttää yhteistyöhankkeen tuntiperus-
teista laskutusmallia hyväkseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että urakoitsija siirtää 
samaan aikaan meneillään olevalta kiinteähintaiselta kokonaishintaurakkatyömaalta ”yli-
jäämämiehiä” tavoitehintaiselle työmaalle, jolloin se voi laskuttaa työntekijöiden tunnit 
allianssihankkeen yhteisestä poolista. Näin kokonaishintaisen työmaan ylijäämämiehet 
eivät heikennä kiinteähintaisen urakan katetta. Tämän ehkäiseminen vaatii työnjohdon 
jatkuvaa hereilläoloa. [27.] 
Allianssimallin tilaajapuolen uhkana ajatuksia herättivät kattohinnan puuttuminen ja so-
pimusmallin löyhyys. Koeponnistamatta oli vielä muun muassa tilanne, jossa sopimus-
osapuolet riitautuivat niin, ettei hanketta voida enää jatkaa yhdessä. Allianssisopimuksen 
kaupallisilla asiakirjoilla asiaan oli jokin verran mahdollisuutta vaikuttaa, mutta mitä ta-
pahtuisi sellaisessa tilanteessa, jossa työmaa jää kesken ja allianssi purkautuu merkit-
tävän sopimusosapuolen kanssa? Urakoitsijalle korvataan senhetkiset kulut ja taloyhti-
ölle jää rahaa, mutta kuka jatkaa keskeneräisen hankkeen loppuun ja millä aikataululla? 
Ennen kaikkea taloyhtiön kannalta tämän nähtiin olevan erittäin ikävä ja paljon riskejä 
sisältävä tilanne. [27; 28.] 
Allianssimallin suhteen oli törmätty siihen, että taloyhtiöt pelkäävät hankkeen muiden 
osapuolten päättävän heidän asioistaan. Tätä Fira Palvelut Oy:ssä oli pyritty taklaamaan 
niin kutsutulla toisen käden allianssisopimuksella, jossa aitoon allianssisopimuksen pää-
töksentekoon olivat osallistuneet vain tilaaja-, suunnittelija- ja pääurakoitsijataho. Toisen 
käden allianssisopimuksella mukaan kutsutuilla aliurakoitsijoilla ei näin ollen ollut mah-
dollisuutta osallistua päätöksentekoon. [27.] 
Allianssisopimuskumppaneita oli Fira Palvelut Oy:llä vielä toistaiseksi hyvin vähän. Tun-
temattomien urakoitsijoiden kanssa ei haluttu, eikä toisaalta edes uskallettu lähteä alli-
anssihankkeeseen. Sopimusteknisesti allianssiin kaivattiin nykyistä selkeämpiä peli-
sääntöjä ja Rakennustieto Oy:n laadinnan alla olevaa allianssisopimusmallia odotettiin 
mielenkiinnolla. Yhteisesti kuitenkin toivottiin, ettei sopimus olisi YSE:n kaltainen pykä-
läviidakko, jolla palataan takaisin vastakkainasetteluun. [27; 28.]  
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Allianssimallilla toteutetuista linjasaneeraushankkeista oli vasta varsin vähän koke-
musta, ja allianssimalli vaati edelleen erilaisten variaatioiden testaamista. Ratkaisematta 
oli muun muassa se, miten eri osapuolet saadaan parhaiten sitoutettu hankkeeseen ja 
millainen on allianssin paras kokoonpano? Miten allianssi saadaan heijastettua työnte-
kijöille asti? Tarvitaanko yksittäisille työntekijöille jokin erillinen kannuste ja millaisin mit-
tarein hänen onnistumistaan voidaan mitata? [30.] 
Suunnittelun ja toteutuksen yhdistävillä urakkamalleilla uskottiin olevan saavutettavissa 
tulevaisuudessa paljon hyvää. Mitä enemmän yhteistyölle saadaan jatkuvuutta, sitä 
enemmän pystytään tuottamaan vakioratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa hintaan ja läpi-
menoaikaan. Lisäksi yhteistyömallit koettiin kilpailu-urakkaa miellyttävämmäksi ja mie-
lekkäämmäksi tavaksi tehdä työtä. [30; 32.] 
8.7 Aliurakoitsija 
Keskusteluihin osallistuneiden aliurakoitsijoiden, Helsingin Lämmönsäätö Oy:n työnjoh-
tajan ja Sähköurakointi Aho Oy:n projektipäällikön, mukaan perinteinen kokonaishin-
taurakka koettiin edelleen heidän näkökulmastaan parhaaksi urakkamuodoksi. Sen vah-
vuudeksi luettiin mallin selkeä sisältö yksiselitteisillä urakkarajoilla. Kokonaishin-
taurakassa he myös kokivat olevansa ”oman itsensä herroja”. [34; 35.] 
Aliurakoitsijalle kilpailutilanteen koettiin olevan pääurakoitsijaa hankalampi, sillä heidän 
antamansa tarjouksen hyväksyminen edellyttää vielä pääurakoitsijan urakkakilpailun 
voittoa. Hinnan nähtiin edelleen olevan määräävin tekijä. Sen vuoksi hinnan tulisi olla 
kilpailukykyinen. LVI-puolen urakoitsija arvioi olevansa hyvin kartalla korjausrakentami-
sen hintatasosta, joten oman hinnoittelun uskottiin olevan hyvin linjassa markkinahinto-
jen kanssa. [34.] 
Helsingin Lämmönsäätö Oy ei ole ollut mukana KVR- tai tavoitehintaurakoissa sopimus-
osapuolena, mutta yritys suhtautuu niihin varovaisen uteliaasti ja uskoo haluavansa ko-
keilla niitä joskus. Kyseisiä hankemalleja keskustelun osapuolet olivat päässeet seuraa-




Viimeisten neljän viiden vuoden aikana Helsingin Lämmönsäätö Oy oli ollut mukana use-
ammissa tuotantoallianssihankkeissa. Yhtä lukuun ottamatta hankkeet olivat olleet tap-
piollisia. Urakoitsijan mukaan syy oli ollut hankkeiden liian tiukka aikataulu, jota aikatau-
lua oli jouduttu kirimään kiinni suunniteltua suuremmalla työntekijämäärällä. Allianssi-
mallissa käytetty sanonta siitä, ettei urakoitsija voi menettää hankkeessa kuin oman kat-
teensa, koettiin sikäli virheelliseksi, että kate pitää sisällään myös omat sisäiset kulut, ja 
sen menettäminen kokonaan vie urakan miinukselle.  Helsingin Lämmönsäätö Oy:ssä 
oltiin sitä mieltä, että mikäli he olisivat toteuttaneet nämä kyseiset hankkeet kokonaishin-
taurakoina, tappiota ei olisi tullut. Nykymuotoisiin allianssihankkeisiin ei aiempien koke-
musten perusteella haluttu enää lähteä. Omaan tekemiseen ja onnistumiseen luotetaan 
siinä määrin, ettei haluta lähteä muiden tekemien virheiden maksumiehiksi. [34.] 
Tavoitehintaurakkaan tai allianssimalliin verrattuna kokonaishintaurakan raportointi työl-
listi molempia osapuolia vähemmän. Yhteistoimintamallien suunnitteluvaiheeseen liit-
tyvä työryhmätyöskentely koettiin osin mielekkääksi, mutta mikäli kohteen eteen tehty 
työ ei johtanut urakkasopimuksen syntymiseen, kokemus muuttui osin turhautumiseksi 
siitäkin huolimatta, että urakoitsija sai veloittaa suunnittelupalavereihin käyttämänsä työ-
tunnit taloyhtiöltä. [34; 35.] 
Sähköurakointi Aho Oy:n projektipäällikkö totesi yrityksen tekemistä urakoista noin 95 
prosentin olevan kokonaishintaurakoita. Fira Palvelut Oy:n kanssa yritys on toteuttanut 
muutamia allianssihankkeita viimeisen kahden vuoden aikana.  Projektipäällikkö arvioi, 
että yritys on asuntopuolella ylipäätään niitä harvoja sähköurakoitsijoita, jotka ovat läh-
teneet tekemään korjaushankkeita tällä urakkamallilla. [35.] 
Sähköurakoinnissa selkeänä haasteena nähtiin Sähköliiton rooli urakoitsijasopimusten 
laadinnan taustalla. Työehtosopimuksen mukaan sähköurakointiyritys tekee asentajan 
kanssa työmaasopimuksen, jossa asentajalle maksetaan sovitusta työstä urakkahinta. 
Jos asentaja selviytyy työstään laskettua urakka-aikaa nopeammin ja tehokkaammin ja 
täyttää vaaditut laatuvaatimukset, hänellä on mahdollisuus kannustinrahaan eli niin sa-
nottuihin pohjiin. Pidemmällä aikavälillä tehokas asentaja kykenee samalla aikavälillä te-
kemään useamman urakan kuin tehottomampi. Näin ollen tehokkuus kasvattaa asenta-
jan keskituntiansiota ja vaikuttaa sitä kautta muun muassa asentajan loma-ajan korvauk-
siin ja tulevaan eläkkeeseen. [35.] 
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Käytännössä LVI-urakoinnin puolella on sama työehtosopimuksen määritelmiin liittyvä 
ongelma kuin sähköurakoinnissakin, mutta Helsingin Lämmönsäätö Oy:ssä asia on rat-
kaistu toisin. Yksittäisistä urakkaonnistumisista maksettavien urakkapohjien sijaan työn-
tekijöitä motivoidaan muunlaisilla kannustimilla. Tämä on mahdollistanut heille mutkatto-
mamman osallistumisen allianssihankkeisiin. [34.] 
Tähän mennessä toteutettuihin allianssimalleihin ei ole onnistuttu sopimaan sellaista las-
kutusperustetta, joka olisi mahdollistanut asentajien työehtosopimuksiin perustuvien 
pohjien maksamisen. Pohjien maksaminen olisi edellyttänyt samanlaisen palkkausjär-
jestelmän luomista muillekin hankkeen työntekijöille. Sähköurakointi Aho Oy:n mukaan 
hyvät ja ammattitaitoiset asentajat eivät halua lähteä mukaan allianssihankkeisiin, koska 
he eivät pääse niissä samaan ansiotasoon kuin urakoitsijasopimuksilla tehdyissä hank-
keissa. [35.] 
9 Päätelmät 
Kokonaishintaurakalle on tämän tutkimuksen perusteella jatkossakin oma tilaaja- ja to-
teuttajakuntansa. Sitä suosivat ne urakoitsijat, jotka haluavat tehdä asioita totutulla ta-
valla. Tilaajapuolella urakkamuodon valitsevat ne taloyhtiöt, jotka haluavat selkeän sopi-
musmallin ja joiden ensisijaisena valintakriteerinä on hinta.  
KVR:n eli kokonaisvastuurakentamisen yleistyminen linjasaneeraushankkeiden 
yleiseksi urakkamuodoksi on melko epätodennäköisenä. Sitä tulevat suosimaan lähinnä 
vain tietyt toimijat ja asiaan vihkiytyneet tahot. 
Tavoitehintaurakka tulee jatkossa yleistymään linjasaneeraushankkeiden urakkamuo-
tona siitä saatujen positiivisten kokemusten myötä. Niin tilaajalle kuin urakoitsijallekin 
tavoitehinta toimii kannustimena, joka motivoi yhdessä toimimiseen ja parempien ratkai-
sujen löytämiseen. Hankemallin kattohinta ja yleisiin sopimusehtoihin perustuva sopi-
musmalli toimivat tilaajalle selustana, jonka vuoksi se uskalletaan valita. Kustannusten 




Allianssimalin yleistymistä linjasaneeraushankkeen tavanomaiseksi urakkamuodoksi ei 
voida pitää kovin todennäköisenä. Hankemallin vaativuus ja sen sisältämät riskit näh-
dään monen osapuolen kannalta hyötyjä suurempana, eikä siihen siksi uskalleta lähteä. 
Allianssisopimuksen syntyminen edellyttää eri osapuolten välistä täydellistä luottamusta. 
Luottamuksen syntymistä rajoittaa muun muassa rakennusalan huono maine. 
Huomioitaessa hankkeen eri osapuolten näkemykset voidaan tämän tutkimuksen perus-
teella sanoa, että suunnittelun sisältävä tavoitehintaurakka on parhaiten linjasaneeraus-
hankkeisiin soveltuva urakkamuoto tällä hetkellä. Yhteistyömuotona se on mielekkäin 
tapa toteuttaa hanke, ja sillä saavutetaan optimaalisin lopputulos. Suunnittelun ja toteu-
tuksen yhdistämisellä kyetään saamaan aikaan sekä aika- että kustannussäästöjä.  
10 Yhteenveto  
Tämän tutkimuksen perusteella ei ole olemassa yhtä ainoaa urakkamuotoa, jolla linjasa-
neeraushankkeet kannattaisi toteuttaa. Valintaan vaikuttavat muun muassa taloyhtiön 
ikä, tilaajan ominaisuudet ja osaaminen, urakoitsijan mieltymys ja halu kehittää toteutus-
tapoja sekä hankkeen haluttu läpimenoaika ja ajankohta, jolloin urakkamuodon valinta 
tehdään. Hankkeen urakkamuodon valintaan vaikuttaa myös se, missä vaiheessa talo-
yhtiö tekee urakkamuodon valinnan. Jos suunnittelu on toteutettu ennen urakkamuodon 
valintaa, vaihtoehdoksi jää enää kokonais- tai tavoitehintaurakka.  
Linjasaneeraushankkeissa kokonaishintamalli pitää edelleen pintansa suosituimpana 
urakkamuotona, mutta hiljalleen muut urakkamuodot – erityisesti yhteistoimintamallit – 
valtaavan siltä jalansijaa.  
Työn toteutuksessa halutaan päästä pois vastakkainasettelusta.  Urakka-asiakirjojen 
keskinäisen keskustelun sijaan halutaan aidosti ratkoa ongelmia ja kehittää toimivia rat-
kaisuja. Työn tekemisen toivotaan oman edun tavoittelun sijaan olevan mielekästä yh-
dessä tekemistä, joka tarjoaa mahdollisuuksia kehittää alaa ja päästä parempaan asia-
kastyytyväisyyteen. Suunnittelun ja toteutuksen yhdistämisellä saavutetaan nopeampia 
läpimenoaikoja, edullisempia kustannuksia ja toimivampia kokonaisratkaisuja. 
Tavoitehintaurakka ja allianssi vaativat vielä paljon työtä tunnettuutensa lisäämiseksi, 
mutta jo nyt saavutettu referenssit, positiivinen julkisuus ja jatkuva markkinointi alkavat 
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näkyä hankemallien kysynnässä. Uusi sukupolvi niin tilaaja- kuin toteuttajapuolellakin on 
edeltäjiään ennakkoluulottomampi kokeilemaan niitä. 
Allianssi on linjasaneeraushankkeiden urakkamuotona hyvin harvinainen toteutusmuoto. 
Toteutusmuodoksi allianssin ovat valinneet ne, jotka haluavat aktiivisesti olla mukana 
kehittämässä alaa ja kykenevät ajattelemaan asioita uudella tavalla. Pääurakoitsijoiden 
suhtautuminen urakkamuotoon on LVI- ja sähköpuolen aliurakoitsijoita myönteisempää. 
LVI- ja sähköpuolen kiinnostusta jarruttavat alojen työehtosopimukset ja usko siihen, että 
omalla laadukkaalla ja tehokkaalla tekemisellä saavutetaan kilpailu-urakassa parempi 
kate. 
11 Pohdintaa 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää linjasaneeraushankkeen eri osapuolten nä-
kemyksiä eri urakkamuotoihin. Tutkimuksen aikana esiin nousi kuitenkin joukko kysy-
myksiä, joihin tässä työssä ei otettu kantaa. Urakkamuotojen ja lisäpalveluiden jatkoja-
lostusta varten asioita voisi selvittää jatkotutkimuksin. Esille nousseita kysymyksiä on 
listattu alle. 
 Miten erityisesti kokonaishintaisessa urakkamuodossa päästäisiin onnistuneem-
paan viestikapulan vaihtoon, eli tieto siirtyisi paremmin hankevaiheesta toiseen 
siirryttäessä? 
 Miten LVI- ja sähköalan työehtosopimuksiin perustuva palkkaus olisi toteutetta-
vissa allianssimallissa? 
 Tarvitaanko allianssimalliin yksittäisen työntekijän huomioiva kannustinjärjes-
telmä ja minkälaisella mittaristolla onnistumista mitataan? 
 Riittääkö allianssimalliin tekijöitä, jos hankemalli yleistyy? 
 Miten elinkaariajattelua voidaan jatkojalostaa ja miten linjasaneeraushankkeen 
toteuttaneiden urakoitsijoiden kohdetuntemusta ja tilaajaan syntynyttä luotta-
musta voidaan hyödyntää lisäpalveluissa? Voidaanko taloyhtiöille esimerkiksi 
ryhtyä tarjoamaan jonkinlaista korjaustarvesuunnittelua? 
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 Miten muilla toimialoilla käytössä olevia toteutusmalleja, teknisiä ratkaisuja ja lait-
teita olisi hyödynnettävissä linjasaneeraushankkeissa? Olisiko esimerkiksi rönt-
genkuvausta hyödynnettävissä rakenteiden, materiaalien ja lujuuden tutkimiseen 
tai voisiko virtuaalilaseja hyödyntää valmiin lopputuloksen hahmottamisessa? 
 Muuttuuko suunnittelu jatkossa freelancer-suunnitteluksi, jos suunnittelun sisäl-
tävät urakkamuodot yleistyvät? 
 Voidaanko asukkaille järjestää linjasaneeraushankkeen ajaksi väistöasumispal-
veluja tilaajan puolesta? 
 Onko lisätöistä mahdollisuus päästä eroon? Minkälaisella mallilla linjasaneeraus 
voitaisiin toteuttaa niin, että taloyhtiöllä olisi hankkeeseen ryhdyttäessä tiedos-
saan hankkeen lopulliset kustannukset? 
 Millä urakkamuodolla tai niiden yhdistelmällä linjasaneeraus pitäisi toteuttaa, että 
eri osapuolet hyötyvät siitä mahdollisimman paljon? 
Edellä mainitut kysymykset liittyvät siihen, miten linjasaneerausprosessi olisi kaikkien 
osapuolten kannalta mahdollisimman sujuva, ja miten jokaisen osaamista pystyttäisiin 
hyödyntämään nykyistä laajemmin. Parempi ennakoitavuus sekä keinot, joilla voidaan 
parantaa työntekijöiden ja suunnittelijoiden motivaatiota, ovat avaimia hyvään asiakas-
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